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En la actualidad las pequeñas empresas enfrentan grandes problemáticas a nivel 
operativo y gerencial, dado que deben enfrentarse a los diversos requerimientos 
de la industria para mantenerse a flote en el mercado y cumplir con las exigencias 
de los clientes y entes de control. 
  
En la mayoría de ocasiones las empresas no cuentan con una estructura 
organizacional definida o es muy rígida, lo cual genera graves problemas en la 
toma de decisiones y se acentúa con la dedicación marcada de su personal en la 
operatividad, dejando a un lado lo estratégico y sobre todo el control, focalizando 
sus esfuerzos a las tareas urgentes olvidando que la planeación y la innovación 
potencializan a las organizaciones. 
 
El problema de comunicación dentro de las entidades dificulta la gestión y debilita 
los procesos internos, creando cuellos de botella, que se reflejan en el aumento de 
los costos, la pérdida de clientes y hasta el desprestigio de la entidad en el 
mercado frente a sus clientes y proveedores. 
  
El auge de la industria conlleva al desarrollo de proyectos para generar resultados 
únicos, muy allegados a las necesidades de sus clientes y cumpliendo con los 
requerimientos del mercado. La principal dificultad es el desconocimiento de los 
estándares o la importancia de la aplicación de las mejores prácticas en la gestión 
de los proyectos, para lo cual es importante conocer la concepción y beneficios de 
una oficina de Gestión de Proyectos. 
  
De acuerdo con el Instituto de Administración de Proyectos (Project Management 
Institute, 2012, p.11) “Es una estructura de gestión que estandariza los procesos 
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de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas”. 
  
La oficina de gestión de proyectos “PMO” tiene la tarea de garantizar que los 
proyectos desarrollados por la compañía tengan éxito, identificando factores que 
permitan tener claridad sobre la gestión y sobre todo apoyando la toma de 
decisiones de manera ágil y oportuna. 
  
A nivel internacional PM Solutions, empresa de servicios expertos, publicó el 
estudio The State of the PMO 2012 (PM Solution, 2012, p7), basado en la 
encuesta a 554 empresas de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, 
donde se destaca la siguiente lista en cuanto a rendimiento y capacidad: 
 
 The percentage of Basic PMOs has increased significantly over prior 
surveys, primarily because of the significant number of new PMOs in small 
organizations.  
 The majority of organizations have implemented PM processes and 
practices, fairly evenly split between those using them inconsistently and 
those using them consistently.  
 PMOs demonstrate significant value. They’ve contributed, on average, a 
30% decrease in failed projects, 25% of projects delivered under budget, a 
22% improvement in productivity, 19% of projects delivered ahead of 
schedule, a 31% increase in customer satisfaction, 29% improvement in 
projects aligned with business objectives, and cost savings of US$411K 
per project. 
 
De acuerdo con lo anterior podemos inferir que las principales mejoras de 
desempeño con las que contribuye directamente una PMO son: 
 
●     Disminución en proyectos fracasados: 30% 
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●     Proyectos entregados por debajo del presupuesto: 25% 
●     Mejoras de productividad: 22% 
●     Incremento de la satisfacción del cliente: 31% 
●     Proyectos entregados antes de lo previsto: 19% 
●     Incremento de los proyectos alineados con los objetivos: 39% 
●     Porcentaje de ahorro de costo por proyecto: 15% 
●     Ahorro de costo por proyecto: US$411.000 
  
Por tal razón cobra importancia el diseño de la PMO en las organizaciones gracias 
a su contribución en la gestión y mejoramiento de las funciones desarrolladas por 
las empresas, así como en el desarrollo de los proyectos, la evaluación de riesgos 
y su gestión. 
 
Una vez identificada la cultura organizacional, los procesos y la administración de 
la entidad se hace necesaria identificar el tipo de PMO que podría llegar a 
solucionar, en gran parte las falencias que presentan las entidades, facilitando la 
toma de decisiones e identificando las metodologías aplicables en los procesos 
repetibles y por lo tanto un alto requerimiento de profesionales expertos en la 
gestión de proyectos con experiencia en el sector. 
 
Algunos aspectos que deben ser evaluados son los beneficios que puede generar 
y la practicidad de su aplicación para incorporar todos los interesados de la 
compañía con la finalidad de tener una buena acogida y sobre todo que se pueda 




Dentro de las problemáticas evidenciadas en el mercado, FRC Ingeniería S.A.S 
presenta dificultades similares en cuanto al bajo porcentaje de cumplimiento en la 
ejecución de los proyectos y no cuenta con información de desempeño de manera 
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oportuna, por lo cual no puede ejercer control del alcance, tiempo y costo en 
concordancia con lo comunicado por el Gerente General y Gerente de Ingeniería 
de la línea de Operaciones y se encuentra en la búsqueda de mejoramiento de 
abordaje de sus proyectos con la finalidad de mejorar su eficiencia. 
 
Por lo anterior se pretende establecer ¿Cuál es la metodología para gestionar 
proyectos en FRC Ingeniería S.A.S basándose en el estándar del PMI a través de 
la Oficina de Gestión de Proyectos? 
 
1.3 Preguntas de investigación 
  
● ¿Cuál es el nivel de madurez en gestión de proyectos en FRC Ingeniería 
S.A.S? 
● ¿Qué metodología se debe aplicar para la Gestión de Proyectos 
basándose en el estándar del PMI? 
● ¿Cuál es la oficina de proyectos requerida para FRC Ingeniería?  
 
1.4 Objetivo general 
  
●   Diseñar la metodología para gestionar los proyectos en FRC Ingeniería 
S.A.S basándonos en el estándar del PMI sexta edición del 2017 a 
través de una oficina de Gestión de Proyectos “PMO”. 
  
1.5 Objetivos específicos 
  
 Establecer el nivel de madurez de la Organización en Gestión de 
Proyectos 
 Identificar el estado actual de la Gestión de proyectos en la 
organización. 
 Proponer la metodología de la gestión de proyectos para la organización  
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 Recomendar estructura de la Oficina de gestión de proyectos adecuada 
para la organización. 
 
1.6 Supuestos de investigación 
  
 Se cuenta con el apoyo de la alta gerencia de la compañía. 
 Se cuenta con la participación de los involucrados de la compañía con la 
autorización de la gerencia previa concertación de la alta gerencia 
 Se cuenta con un plan de trabajo y entregables validado por la gerencia 
 
 Hipótesis 
 La determinación de una buena metodología de gestión de proyectos 
garantiza una mejora en el cumplimiento de la ejecución de los proyectos 
en curso y una buena proyección de los proyectos futuros. 
 La aplicación de las herramientas sugeridas por el estándar del PMI permite 
una buena gestión de los proyectos. 
 La oficina de Gestión de Proyectos contribuye a una toma de decisiones 
ágil e informada alineada con la estratégica de la compañía. 
 Una buena gestión de proyectos contribuye en la mejora de la 
productividad, ahorro de costos y optimización de tiempos. 





En FRC Ingeniería S.A.S existen las siguientes unidades de negocio (FRC 





 Plantas de Procesamiento de Minerales 
 División Ambiental 
 División Eléctrica 
 Distribución y Representación Comercial 
 División de Servicio Técnico 
 Aditamento de Maquinaria Amarilla 
 
Nuestro trabajo se centrará en la línea de Plantas de Procesamiento de Minerales 
dado que desde esta unidad de negocio se generan los proyectos con mayor 
envergadura de la compañía y por medio de la cual se abarcan todos los procesos 
dado el equipo multidisciplinar que se maneja en las diferentes especialidades 




 El equipo de trabajo no toma decisiones sobre la empresa, solo se limita a 
realizar una sugerencia de las mejores prácticas 
 La gerencia es quien debe tomar las decisiones y avalar las buenas 
prácticas sugeridas 
 Los formatos que se entregarán son modelos sugeridos que se podrán 
customizar siempre y cuando continúen cumpliendo con los requerimientos 
mínimos del estándar. 
 
1.9 Riesgos  
 
 No contar con el respaldo de la gerencia o no tenga claro el alcance. 
 Acceder a información inexacta o recibir información no requerida 
 Los interesados no tengan un claro el alcance de nuestra iniciativa. 





Esta investigación beneficia principalmente a la Gerencia que tiene el objetivo 
estratégico de mejoramiento e interés en la utilización de las mejores prácticas 
dentro de sus procesos de gestión de proyectos para generar confiabilidad en la 
industria y obtener los siguientes beneficios (PM Solution, 2012, p7):  
 
● Disminución en proyectos fracasados 
● Proyectos entregados por debajo del presupuesto 
● Mejoras de productividad 
● Proyectos entregados antes de lo previsto 
● Incremento de los proyectos alineados con los objetivos 
● Porcentaje de ahorro de costo por proyecto 
● Ahorro de costo por proyecto 
● Toma de decisiones de manera oportuna y acertada 
 
De manera adicional los clientes se verán beneficiados con respecto al 
cumplimiento y la calidad que les brindará FRC Ingeniería S.A.S con la 
culminación de sus proyectos de manera exitosa lo que les permitirá mejorar su 
posición en el mercado y obtener reconocimiento en el sector. 
 
De manera directa la experiencia obtenida en el desarrollo del estudio y su 
posterior retroalimentación permitirá que al grupo de investigación obtener un 
conocimiento muy cercano de la industria minera y de las obras civiles. 
 
Así mismo los empleados de la organización podrán evidenciar un beneficio 
directo en el desarrollo y potencial de sus labores dado que el conocimiento y 
aplicación de las mejores prácticas garantiza un nivel muy superior en cuanto a 
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calidad, desempeño y mejoramiento continúo que se proyectará en un desarrollo y 
escalamiento en la compañía. 
 
La disminución de costos y mejoramiento de la calidad conlleva a generar mejores 
indicadores de desempeño que generaría una posible expansión de la compañía y 
a ganar porción de mercado a nivel nacional e internacional, así como el 
reconocimiento de los proveedores que permitirá estrechar buenas relaciones y 
con ello contar con un apalancamiento externo. 
 
3 Fundamento teórico 
3.1 Marco conceptual 
 
La Estrategia organizacional, definida como el modelo de decisiones coherentes 
unificadas e integradas que determinan las acciones y propósitos de una 
organización que se mantienen a través de Operaciones basándose en los 
esfuerzos permanentes que usualmente producen resultados repetitivos y se 
materializa en Proyectos. 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único (Project Management Institute PMI, 2017). El cual se 
caracterizan por ser temporales, es decir tiene un inicio y un cierre definido, se 
consiguen los objetivos y se liberan los recursos, lo cual no quiere decir que los 
resultados sean temporales, lo que quiere decir que el resultado es diferente de 
una manera relevante y existe mucha incertidumbre sobre los mismos. 
 
Estas dos características se materializan a través de la Gerencia de Proyectos, 
que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades para lograr los objetivos del proyecto (CHACON, 2005). A lo largo del 
tiempo se han creado diferentes estándares internacionales los cuales surgen 
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como la necesidad de tener una base de comparación que incluya las mejores 
prácticas en la realización de las tareas de los Gerentes de Proyecto y una 
terminología común enfocados en personas, organizaciones y proyectos. 
3.1.1 Éxito de los proyectos 
 
Generalmente la manera de medir en el mercado si se cumplió con los objetivos 
por los cuales se generaron el proyecto, es validar el cumplimiento de la conocida 
“Triple restricción” en las que están asociadas tres de las restricciones 
relacionadas por el PMI en el PMBOK: 
 
 Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán 
como un resultado de un proyecto. 
 Costo: El valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar 
las actividades. 
 Tiempo: Distribución de los trabajos a realizar en una escala temporal. 
 
Estos factores determinan el núcleo de todo proyecto y su balance adecuado 
contribuye a mantener el plan del proyecto enfocado en niveles de calidad 
deseados. 
 
Gráfico 1: Triple Restricción Clásica 
 
Fuente: Formulaproyectosurbanospmipe. 2012 
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La Guía del PMBOK®, para diferenciar las condiciones entre insumos del proyecto 
(inputs) y los productos del proyecto (Outputs) plantea un triángulo de 
restricciones adicionales y complementario al triangulo clásico, conformado por 
 Recursos 








Fuente: Formulaproyectosurbanospmipe. 2012 
 
Sin embargo, en el último informe del Chaos Report, 2015 se determina como 
exitoso a los proyectos que no solo cumplan con la triple restricción, sino que 
también se han cumplidas las expectativas de los clientes y/o usuarios para los 
que fue desarrollado el proyecto.  
 
3.1.2 Historia de la gestión de proyectos 
 
Algunos autores coinciden que la Gestión de Proyectos pudo haber iniciado en el 
siglo XX en donde por ejemplo la metodología PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) y CPM (Critical Path Method) llegan a mediados de los 50. Fue 
en esta década de 1950, cuando las organizaciones comenzaron a aplicar 
sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de proyectos. (Montero, 
2012) 
 
Gráfico 2: Triple restricción ampliada 
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A continuación, se muestra un repaso de los hitos principales sobre la Gestión de 
Proyectos: 
 
 1965: Fundación del IPMA (International PM Association)  
 1969: Fundación del PMI (Project Management Institute) 
 1972: Fundación de la APM (Association for Project Management)  
 1987: Primera Edición de la Guía del PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge) 
 1997: Primera Edición de la norma ISO 10006 
 
Gráfico 3: Diagrama de Gantt Hitos sobre la Gestión de Proyectos 
 
Fuente: Guillermo Montero, 2012 
 
Con el paso del tiempo se han desarrollado diferentes metodologías sobre los 




Gráfico 4: Estándares relacionados con los proyectos 
 
Fuente: Lynn Crawford – Global Body of project Management Knowledge and Standards, 
p. 1153 
3.1.3 Estándares focalizados en personas 
 
 International Project Management Association IPMA, siendo la primera 
asociación de gestión de proyectos del mundo creado en suiza en 1965 
basados en las competencias personales que debe tener el gerente de 
proyectos (46 en total). 
 El National Competency Standards for Project Management NCSPM es 
un estándar manejado por la AIPM como adaptación a las normas 
establecidas en el PMBOK. 
 
3.1.4 Estándares focalizados en las organizaciones  
 
 Projects In Controlled Environments  PRINCE2 fue creado en Reino 
Unido en 1989 y publicado en 1996  que abarca temáticas de calidad, 
cambio, roles del proyecto, planes, riesgo y el progreso del proyecto a 
través de un Business Case o estudio de viabilidad que trabaja en las 
razones por las cuales fracasan los proyectos bajo 6 principios (Lopez, 
2014): 
Justificación Comercial Continua 
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Aprender de la Experiencia 
Roles y responsabilidades definidos 
Gestión por excepción 
Orientación a productos 
Adaptación 
 
 OGC PMMM se realiza para verificar el nivel de madurez en la gestión de 
proyectos. 
 Organizational Project Management Maturity Model OPM3 el cual es 
una guía para lograr la madurez en la dirección de proyectos, programas y 
portafolios comparados con un conjunto de mejores prácticas 
organizacionales que permite el mejoramiento en los componentes de 
conocimiento, evaluación y mejora continua de la dirección de proyectos 
realizado a través de las siguientes etapas como se evidencia en la figura 
(PPMC Consultores Internacionales Ltda): 
 
Gráfico 5: Etapas del modelo de Maduración de los Proyectos OPM3 
 




De acuerdo a PPMC Consultores Internacionales es explicado a través de 
cuatro dimensiones: 
“Primera dimensión: Cada mejor práctica es asociada con uno o más 
de estos dominios: 
o Gestión de Proyectos 
o Gestión de Programas 
o Gestión de Portafolio 
Segunda dimensión: Cada mejor práctica y su asociación con 
diferentes niveles de mejora de proceso. La secuencia de mejora para 




 Mejora Continua 
Tercera dimensión: Representa el avance de las capacidades 
asociadas a cada mejor Práctica. Una “Capacidad” (Capability) es una 
competencia específica que debe existir en una organización para que 
pueda ejecutar procesos de Project management y hacer “Entrega” 
(Delivery) de servicios de Project management y productos. La 
existencia de una capacidad es demostrada por la existencia de uno o 
más resultados (Outcomes). Se denomina “Outcomes” al resultado 
tangible o intangible de aplicar una Capacidad (PPMC Consultores 
Internacionales Ltda). 
Cuarta dimensión: OPM3 categoriza las capacidades a los cinco 
grupos de proceso de Project Management (PMBOK):” 
 Iniciación  
 Planeación  
 Ejecución  




Adicionalmente como se mencionó anteriormente el OPM3 posee tres 
componentes principales que de manera interconectada permiten alcanzar los 
objetivos trazados:  
1. Conocimiento: Proporciona información sobre mejores prácticas, 
gerenciamiento organizacional de proyectos y componentes de madurez en 
gerencia de proyectos. 
2. Evaluación: Desarrollo de evaluaciones al estado de madurez de la 
organización, con el uso de las herramientas de provistas por OPM3 
3. Mejora: Resultados de la evaluación lo que permite el acompañamiento y el 
desarrollo de un plan de mejora que permita alcanzar el grado de madurez 
deseado. 
 
Lo anterior mencionado es realizado a través del ciclo de vida del OPM3 en 
los siguientes pasos que permiten lograr los objetivos trazados para el 
concepto de la mejora continua según (Carrascal, 2012) 
 
 Paso 1: Entendimiento de los objetivos estratégicos de la organización, 
determinación del grado de madurez deseado y compresión de los 
componentes de OPM3. 
 
 Paso 2: Evaluación del estado de la organización a través de alguna de las 
herramientas que OPM3 provee. 
 
 Paso 3: Registro del estado de la organización y desarrollo del plan de 
mejoramiento. 
 
 Paso 4: Implementación del plan. 
 




Gráfico 6: Ciclo de vida del OPM3 
 
Fuente: Project Management Institute. 2013. (OPM3). p. 25 
 
3.1.5 Estándares basados en proyectos  
 
 Association for Project Management  Body of Knowledge  APM BOK la 
cual se encuentra comprometida a desarrollar la gestión de proyectos a 
través de 5 dimensiones de la profesionalidad que son amplitud, 
profundidad, logro, compromiso y responsabilidad. (Management, 2017) 
 Project management. Principles and guidelines for the management of 
projects BS 6079 da principios y quía sobre patrocinio, administración, 
planificación, ejecución y aplicación de técnicas de gestión de proyectos. 
 ISO 21500 fue creado en 2012 y cuenta con un grupo de procesos y áreas 
de conocimiento incluyendo entradas y salidas.  
 P2M fue creado en Japón en el 2005 y se enfoca a proyectos desde la idea 
y la fase de factibilidad, ejecución y entrega. 
 PMBOK GUIDE fue creado en 1987 identifica el subconjunto de 
fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocidos 
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como buenas prácticas, estructurado en 49 procesos. Los grupos de 
procesos son Inicio, Planificación, Ejecución, monitoreo y control y Cierre. 
Las áreas de conocimiento Integración, Alcance, Cronograma, Costo, 
Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 
interesados. 
Se realiza su aplicación a través de 573 herramientas aproximadamente 
gestionado y dirigido en ocasiones por la PMO que se una estructura de 
gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el 
proyecto y hace más fácil compartir los recursos, metodologías y 
herramientas técnicas. La siguiente tabla muestra el esquema entre los 49 
procesos de la dirección de proyectos dentro de los 5 grupos de proceso y 




Tabla 1: Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
Fuente: Project Management Institute. 2017. (PMBOK). p. 25 
 
De acuerdo al PMI, un proceso es un “Conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio 
predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y 
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técnicas que pueden aplicarse y por las salidas que se obtienen” (PMBOK, 2012, 
p. 47). Por tanto, el PMBOK se agrupa en cinco categorías conocidas como 
Grupos de proceso de la dirección de proyectos:   
 
 Iniciación: Son los procesos que se deben realizar para definir un proyecto 
o fase mediante la generación de la autorización de las partes. 
 Planificación: Son los procesos que se requieren para establecer el 
alcance del proyecto, asentar los objetivos y definir como alcanzar dichos 
objetivos. 
 Ejecución: Son los procesos que se deben llevar a cabo para finalizar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto con la finalidad de 
cumplir con los requerimientos establecidos. 
 Seguimiento y control: Son los procesos que dan seguimiento, regulación 
y requieren análisis con la finalidad de determinar el grado de avance del 
proyecto identificando las temáticas que requieran cambios 
 Cierre: Son los procesos requeridos para finalizar todas las actividades a 
fin de cerrar de manera formal el proyecto o una fase del mismo. 
 
A su vez los 49 procesos de la dirección de proyectos se agrupan en diez áreas de 
conocimiento, las que proporcionan una descripción minuciosa de las entradas y 
salidas de los procesos, junto con una explicación narrativa de las herramientas y 
técnicas de uso más habitual para producir cada uno de los resultados (PMBOK, 
2012, p. 23). 
 
 Gestión de la integración del proyecto. Incluye los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos de la dirección de proyectos dentro de los 
grupos de procesos de dirección de proyectos. La gestión de la integración 
del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de 
20 
 
recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las 
áreas de conocimiento. 
 Gestión del alcance del proyecto. Incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo 
con éxito. El objetivo principal de esta área, es definir y controlar qué se 
incluye y qué no, en el proyecto.  
 Gestión del tiempo del proyecto. Incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo, los cuales son: Definir las 
actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el 
cronograma y controlar el cronograma. 
 Gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 Gestión de la calidad del proyecto. Incluye los procesos y actividades de 
la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por 
las cuales fue emprendido. 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto. Incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
información del proyecto sean adecuados y oportunos. 
 Gestión de los riesgos del proyecto. Incluye los procesos relacionados 
con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, 
la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control 
en un proyecto. 
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 Gestión de las adquisiciones del proyecto. Incluye los procesos de 
compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 
necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Incluye los procesos de 
gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 
administrar contratos u órdenes de compra. 
 Gestión de los interesados del proyecto. Incluye los procesos necesarios 
para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar 
o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 
interesados y su impacto en el proyecto. (García O. , 2015) 
3.1.6 ¿Qué es una PMO?  (Project Management Office)  
 
En el contexto de los proyectos se presentan las siguientes definiciones más 
relevantes sobre el concepto de la Oficina de Gestión de Proyectos, la primera de 
ellas está dada por el PMI (2012, p.12) que indica que es una estructura de 
gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas; el 
segundo concepto menciona a la PMO como una evolución sensata de una 
política de Dirección de Proyectos de una organización proyectual madura. (Sanz, 
2014), las siguientes definiciones están contemplada en las anteriores ya que 
hacen referencia a la PMO como un ente organizacional creado para asistir a 
los jefes de proyecto en la consecución de los objetivos de los proyectos y como 
una organización centralizada dedicada a mejorar la práctica y los resultados de la 
gestión de los proyectos. (OBS BUSINESS SCHOOL) 
 




Existen diferentes tipos de estructuras de PMOs en las organizaciones, en función 
del grado de control e influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la 
organización. (PMBOK, 2012, p.10,) 
 
De Apoyo: Tiene un rol consultivo para los proyectos, suministrando plantillas, 
mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas. 
Tienen un grado de control reducido 
 
De Control: Proporcionan soporte y exigen cumplimiento para diferentes medios, 
esto puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de 
proyectos a través de plantillas, formularios, herramientas específicas o en los 
términos que exige el gobierno. Ejerce un control moderado. 
 
Directivas: Ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección y 
tienen un grado de control elevado.  
 
3.1.8 Funciones de la oficina de gestión de proyectos 
 
Las funciones de las oficinas de gestión de proyectos contribuyen a la generación 
de los buenos hábitos de trabajo en la compañía al mismo tiempo que garantiza la 
supervisión de esos proyectos (García D. , 2016) 
 
De acuerdo con el PMI las funciones fundamentales de una PMO son las 
siguientes (PMBOK, 2012, p.10):  
 
 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos 
por la PMO 
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares 
para la dirección de proyectos 
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 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar 
 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y 
plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos; 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida de los proyectos (activos de los procesos de la 
organización) 
 Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
Podemos encontrar distintos tipos de funciones o responsabilidades en una PMO, 
dependiendo de la industria y la tipología de proyectos. Según los estudios de PM 
Solutions, las 10 funciones más comunes en las PMOs analizadas son: 
 
Gráfico 7: Funciones más comunes en las PMOs 
 
Fuente: PM Solutions Survey, Funciones “Top” de las PMOs. 2012 
 
Vemos que están encabezadas sin duda por el establecimiento y control de la 
metodología de gestión por proyectos. También encontramos funciones de control, 
de formación, coaching y mentoring de Project Managers, así como la 
coordinación en un entorno multiproyecto. Por lo anterior y de acuerdo al PMI la 
aplicación de técnicas y herramientas a través de la Oficina de Gestión de 




3.1.9 Estrategia organizacional 
 
De acuerdo con el PMI la gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos (PMBOK, 2012, p. 6) 
Dicha gestión se logra mediante la aplicación e integración adecuada de cuarenta 
y nueve (49) procesos de gestión de proyectos agrupados de forma lógica en los 
cinco (5) grupos (inicio, planeación, ejecución, seguimiento - control y cierre) y 
diez (10) áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos humanos, comunicación, riesgo, procura y los interesados), las cuales se 
definieron anteriormente.   
Para lograr un nivel de madurez en dirección de proyectos en la organización se 
debe contemplar una gestión de las relaciones entre los portafolios, programas y 
proyectos ya que nos permite entender los pasos necesarios para efectuar de 
manera estructurada la estrategia de la organización a través de la materialización 
de los objetivos por medio de los proyectos:  
 
 Portafolio: se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos 
de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar 
determinados objetivos estratégicos. 
 Programa: se agrupan en un portafolio y comprenden subprogramas, 
proyectos o cualesquiera otros trabajos que se gestionan de manera 
coordinada para contribuir al portafolio 
 Proyectos: es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. 
 
3.2 Marco contextual FRC INGENIERIA S.A.S.  




FRC Ingeniería es una empresa fundada en 2003 dedicada al diseño, fabricación, 
montaje, comercialización, y presentación de servicios para maquinaria de la 
industria minera, de la construcción y de procesamiento de minerales. Fundada 
por el ingeniero Fernando Bautista Romero quien cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector de la trituración y manejo de materiales. 
Provee maquinarias y equipos a empresas nacionales e internacionales, las que 
destacan la fiabilidad y alto rendimiento de sus productos. 
Los equipos FRC INGENIERIA están respaldados por tecnología de alto nivel y 
test de rendimiento y durabilidad, gracias a sus altos estándares de calidad, 
seguridad y cumplimiento y a la seriedad en el manejo de sus negociaciones, FRC 
Ingeniería ha ganado gran reconocimiento entre sus clientes y empresas Partner 
de todo el mundo. (FRC IngenierÍa S.A.S, 2016) 
En donde también lo podemos ver reflejado en su misión, que es “Somos un grupo 
de profesionales de ingeniería que Diseña, Fabrica y Comercializa máquinas que 
satisfagan los requerimientos de calidad y productividad de nuestros clientes, 
haciendo énfasis en el servicio técnico y servicio post venta; teniendo como pilares 
los principios de honestidad, lealtad y cumplimiento con nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores”. 
La empresa se encuentra dedicada al diseño, fabricación, montaje, 
comercialización y prestación de servicios para maquinaria de la industria minera, 
de la construcción y de procesamiento de minerales. 
 Plantas de producción bases granulares. 
 Plantas para procesamiento de carbonato de calcio 
 Plantas de mortero seco verticales y horizontales. 
 Plantas de trituración móviles y estacionarias. 
 Equipos para procesamiento y manejo de minerales mediante procesos de, 
alimentación, dosificación, trituración, clasificación y lavado. 




 Servicio Técnico. 
 
Años en el mercado  
Desde 2003 FRC Ingeniería cuenta con más de 14 años de experiencia en el 
mercado y cuenta con aliados estratégicos en: 
 Alemania 




La cobertura en ventas y servicio técnico en todo el territorio colombiano y gracias 
a los acuerdos obtenidos con los aliados mundiales se ha extendido la cobertura 








Fuente: FRC Ingeniería S.A.S, 2016 
 
Área encargada de los proyectos y como está constituida 
 
El área encargada de los proyectos está liderada por el Director de operaciones y 
los miembros del equipo están conformados de manera multidisciplinaria de 
acuerdo a las necesidades de cada proyecto por lo que pueden intervenir 
diferentes áreas de la organización. Dado que la organización posee una 
estructura organizacional matricial, los proyectos son conformados por personas 
Gráfico 8: Cobertura en la operación de FRC Ingeniería S.A.S. 
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de las áreas funcionales pero coordinadas por los líderes de proyecto. El 
organigrama identificado para el desarrollo de los proyectos se evidencia a 
continuación:    
 
Gráfico 9: Estructura Organizacional FRC Ingeniería S.A.S. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los proyectos realizados son para clientes externos y de tipo de infraestructura 
dado que estos proyectos tienen como fin la construcción de diferentes tipos de 
maquinaria y plantas de trituración, teniendo como alcance desde la ingeniería 
conceptual hasta el montaje del mismo. 
Logrando como objetivo la capacidad de transformación de insumos 
principalmente para el área de minería, optimización de procesos de 
transformación.   
3.2.2 Análisis contra el sector 
 
FRC Ingenieria se encuentra en el puesto 28 en el ranking de ventas de las 
empresas del sector Metalmecanico para el 2016 y en el 2015 se situo en el 




































empresa. Con lo que se puede evidenciar que a pesar de tener nuevas alianzas y 
nuevos proyectos no se ha logrado seguir con el posicionamiento con el que se 
contaba en el 2015, por lo cual se considera necesario tener una metodología 
clara en gestión de proyectos, ya que la organización cuenta con un 75%  de sus 
ingresos en la ejecución de diferentes proyectos de las unidades de negocio 
anteriomente mencionadas, lo que permitira la consolidación de nuevos clientes y 
mejoras para la organización.  
 
Gráfico 10: Ranking de ventas del sector Metalmecánico 2015 y 2016 
 
Fuente: EMIS Benchmark 
 




La metodología de investigación sobre la cual se trabajará es a nivel descriptivo, la 
cual  se utiliza para recoger , organizar, presentar, analizar, generalizar los 
resultados de las observaciones centralizadas en describir las características de 
FRC Ingeniería S.A.S utilizando criterios sistemáticos que permitan establecer su 
estructura o comportamiento con relación a la gestión de proyectos dentro de la 
organización la cual pretende lograr un mejoramiento continuo a través de la 
implementación de una PMO en la organización basados en el PMBOK versión 
seis del 2017. 
A continuación se muestra el cuadro metodológico de investigación: 
 
Tabla 2. Diseño Metodológico 
Objetivos 
Específicos 




actual  y 
nivel de 




Conocer el proceso 
actual de la gestión 
de proyectos 
Documento 
formales de la 
entidad 
Bases de datos 
Libros 
 
 Revisión del  
Diagnóstico de 
consultoría, desarrollo 
y tecnología, tesis de 
grado, artículos 
especializados, trabajo 










efectividad de los 
proyectos” 
 Entrevistas  a través 
de un muestreo 
intencional con el 
Gerente general, 
Director de Proyectos, 
Jefe de Recursos 


















causas y  
consecuencias en la 
Gestión de 
Proyectos 
Método 6M  Entrevistas con la 
gerencia y equipo de 
proyectos 
 Lectura de 
documentos y 
procesos 

















Definición de la 
oficina de proyectos 
requerida 
Análisis de tipo 




 Tesis de Grado 
 PMBOOK versión seis 
de 2017 
 Consulta de funciones 
y roles en la 
organización 
 Documentos de PMOs 
del sector 
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 Trabajos de grado 
 Documentos Web 
 PMBOK  
 Proyectos en marcha 
 
Fuente: Elaboración propia 
5 Diagnóstico actual para FRC INGENIERÍA S.A.S. 
 
5.1 Diagnóstico consultoría DESARROLLO Y TECNOLOGÍA IDT S.A.S 
 
En enero de 2017 la empresa Ingeniería Desarrollo y Tecnología IDT S.A.S. 
elaboró un Diagnóstico de situación actual FRC Proyecto RENACER Planta 
Bello “con el objetivo de asegurar la identificación objetiva del estado de 
proyecto en su alcance y gestión, la discriminación de causas reales y 
potenciales de desviaciones, así como, la caracterización de oportunidades de 
mejora y optimización en el desempeño de proyecto.” (IDT SAS, 2017) 
 
En la que se identificó la inexistencia de la formulación del proyecto y 
establecimiento de los entregables, así como la validación formal con el cliente. 
 
Las recomendaciones del consultor enfatizan en el área de comunicaciones hacia 
los interesados, en especial con el cliente, para presentar una propuesta de 
recuperación del proyecto en al cual se reforzaría el recurso humano con la 




5.2 Encuesta prácticas de gestión de proyectos y efectividad de los 
proyectos 
 
Esta encuesta tiene como objetivo medir el grado en que se desarrollan prácticas 
de gestión de proyectos en las organizaciones y la percepción que tiene con 
respecto a la efectividad de los mismos. (Ariza, 2018, pág. 1) 
 
Dicha encuesta fue aplicada a doce (12) de los involucrados en el desarrollo de los 
proyectos en FRC Ingeniería S.A.S (Anexo # 2. Detalle de los resultados de la 
encuesta prácticas gestión de proyecto y efectividad de los proyectos – FRC INGENIERIA 
S.A.S), mediante la cual se obtiene como resultado, que en promedio las variables 
de gestión de proyectos que obtuvieron mejor calificación por parte de los 
involucrados de la compañía fueron: alcance (3.8) y adquisiciones (3.6). De forma 
contraria, las variables en las cuales no se evidencia gestión son riesgos (1.7) y 
comunicaciones (2.5) así: 
 


















Fuente: Elaboración propia 
 
Se evidencia que la variable Riesgos relacionada con las prácticas de Gestión de 
proyectos es la más preocupante puesto que surge por la falta de identificación los 
riesgos asociados a los proyectos impidiendo el establecimiento planes de 
respuesta adecuados que, por el contrario, se afrontan a medida que se van 
materializando, afrontándolos mediante un análisis superficial actuando de forma 
correctiva y no preventiva, sin lograr mitigar ningún riesgo.  
 
Con respecto a la efectividad de los proyectos se obtuvo una calificación promedio 
de 3.1 (Anexo # 2. Detalle de los resultados de la encuesta prácticas gestión de proyecto 
y efectividad de los proyectos – FRC INGENIERIA S.A.S), dentro del cual se evalúan 
aspectos como: el cumplimiento de expectativas (3.4), satisfacción del equipo de 
proyecto (3.7) y logro de compromisos (2.1) como se muestra a continuación: 
 
Tabla 4. Resultados sobre la Efectividad de los Proyectos 




equipo de proyecto 




3,5 3,7 2,1 3,1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dado que el aspecto con menor puntaje en la efectividad de los proyectos fue el 
logro de compromisos (2.1) se identificó que surge como consecuencia de un 
presupuesto que no es controlado por los líderes de proyecto, así como el 
cronograma no es cumplido a cabalidad dado los constantes cambios en el 
alcance. A pesar de que los proyectos cumplen con el alcance, pocas veces se 
logra en el tiempo y con el costo estimado al inicio del proyecto, dado que no se 
especifica desde un primer momento todos los requerimientos necesarios para 
obtener el visto bueno del cliente. Al no contar con un proceso claro de control de 
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cambios se deben asumir recursos adicionales dado que en la mayoría de los 
contratos no se logra especificar el alcance total del proyecto al momento de 
realizar la aceptación formal por el cliente, por lo que todos los requerimientos 
solicitados durante la ejecución del proyecto se incorporan, así no estén definidos 
desde la concepción del proyecto, con la finalidad de que los clientes realicen la 
aceptación de los entregables.  
 
Por otro lado, los líderes de proyecto no tienen bajo su control el seguimiento de 
los costos del proyecto, por lo que se pierde de vista si realmente se está 
ejecutando de acuerdo a lo planeado, ya que no se cuentan con procesos claros ni 
canales de comunicaciones para el desarrollo del proyecto. 
 
Adicionalmente no se evidencian procesos formales y estandarizados para el 
seguimiento y control, sino que son realizados por solicitud de cada cliente, si así 
son requeridos. Además, no se realiza la identificación y registro de las lecciones 
aprendidas y muchas veces se cometen los mismos errores de proyectos 
anteriores ya que básicamente no se tiene claro en todos los niveles de la 
organización, de cómo los proyectos ayudan a materializar los objetivos 
estratégicos de la empresa.  
 
La oportunidad de mejora que se evidencia de manera inmediata es la 
actualización de la visión de la compañía dado que la visión actual está dada para 
el año 2015 y el mejoramiento de las relaciones con los contratistas a través del 
cumplimiento de los acuerdos iniciales pactados con los clientes.  
 
Para determinar que propuestas de mejora se pueden implementar, se calculó la 
correlación de las variables de gestión respecto a las de efectividad de los 
proyectos a través del programa SPSS con el fin de conocer que variables en la 
gestión de los proyectos tiene un impacto significativo en el mejoramiento 
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instantáneo de las variables de efectividad de los mismos. Los resultados son los 
siguientes:  
 
Tabla 5. Matriz de Correlaciones - Práctica de la Gestión de los proyectos vs la 
Efectividad de los Proyectos 







































ALCANCE 0,944 0,581 0,749 
TIEMPO 0,591 0,488 0,392 
COSTO 0,548 0,638 0,582 
CALIDAD 0,696 0,830 0,785 
RIESGOS 0,741 0,944 0,873 
ADQUISICIONES 0,277 0,685 0,517 
STAKEHOLDERS 0,867 0,781 0,868 
RRHH 0,759 0,848 0,752 
COMUNICACIONES 0,866 0,895 0,960 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la matriz de correlaciones se identifica que las variables de 
prácticas de gestión de proyectos que tienen una correlación significativa para 
lograr la efectividad de los proyectos son el Alcance (0.94) para la mejora del 
Cumplimiento de expectativas y Comunicaciones (0.96) para el logro de 
compromisos. 
 
5.3 Método de las 6M 
 
El Método 6M o análisis de dispersión, se basa en la agrupación de las “causas 
potenciales en seis ramas principales como lo es, métodos de trabajo, mano de 
obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos 
definen de manera global todo proceso y cada uno aporta una parte fundamental 
para la variabilidad y calidad en el ofrecimiento de productos o servicios a la 
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comunidad en general; por lo que es natural enfocar los esfuerzos de mejora en 
general hacia cada uno de estos elementos de un proceso” (Acevedo, 2011, pág. 
1). 
 
A través del diagrama de Ishikawa se plasmó el método 6M con el objetivo de 
puntualizar el diagnóstico obtenido en la aplicación de la Encuesta de Prácticas de 
gestión y efectividad de los proyectos, logrando de esta manera analizar las 
causas que generan una gestión de proyectos deficiente, clasificadas según su 
origen: Método, Medición, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria y Materia 
prima, los cuales establecen el proceso a nivel general de la empresa permitiendo 
encontrar en que se deben enfocar los esfuerzos de la organización así: 
 
Gráfico 11: 6M Gestión de Proyectos Deficiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo anterior, se puntualiza en cada uno de los seis factores, con la 
finalidad de focalizar los esfuerzos de la compañía y con base en esta 
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identificación elaborar las estrategias para establecer el diseño de la Oficina de 
Proyectos “PMO” para FRC Ingeniería S.A.S. 
 
5.3.1 Método: Estandarización de proyecto, comunicación y priorización 
 
Causa: Pese a que la compañía actualmente cuenta con una oferta oficial que 
contiene el alcance del proyecto a nivel general, el costo, margen de ganancia, el 
tiempo de entrega, y que adicionalmente, la alta dirección ve la gestión de 
proyectos como una  herramienta útil para su misión; no se tiene una metodología 
estándar para gestionar los proyectos, se carece de procesos, procedimientos y 
documentos asociados para llevarla a cabo, a esto se le suma el desconocimiento 
por parte del cliente interno sobre el alcance del proyecto, así mismo los 
mecanismos de comunicación que permitan identificar los informes requeridos, la 
etapa en la cual se encuentra el proyecto y su periodicidad. 
 
La línea base de los proyectos son inicialmente acordadas con los líderes de las 
áreas involucradas, sin embargo, se ajusta de acuerdo con lo solicitado por el 
cliente externo, sin tener en cuenta los análisis realizados por el equipo de 
profesionales y sin realizar un análisis de capacidad instalada.  
 
La alta dirección, encamina sus esfuerzos hacia la participación en varios 
proyectos de manera simultánea, sin embargo, no se cuenta con una planeación 
acorde con la capacidad instalada.  
 
Consecuencia: Al no contar con una metodología estándar para la gestión de los 
proyectos, la compañía permanentemente debe realizar ajustes en las líneas base 
de los cronogramas, tanto de tiempo como de costo; el desconocimiento sobre los 
procesos y procedimientos junto con la planeación debidamente priorizada por 
parte de las áreas involucradas, ocasiona demoras e imprecisiones en los  
38 
 
entregables y una toma de decisiones apresurada, que por lo general conllevan a 
esfuerzos para “apagar el incendio” y no para solucionar el problema de raíz le 
está generando riesgo reputacional alto con pérdida de credibilidad en la 
experiencia y compromiso de la compañía. 
5.3.2 Medición: Indicadores, seguimiento y control 
 
Causa: Actualmente la compañía no tiene implementados indicadores que 
permitan establecer la salud del proyecto y su correspondiente desvío; se realiza 
el seguimiento a través del cumplimiento de las fechas, pero los involucrados no 
cuentan con herramientas para realizar el seguimiento de forma oportuna a nivel 
de costos y cronograma. 
 
Consecuencia: Toma de decisiones inoportunas, desvíos permanentes en la 
consecución de objetivos, cambios en el alcance y ajustes al presupuesto del 
proyecto. 
 
5.3.3 Mano de obra: Centralización, capacitación, experiencia 
 
Causa: Anualmente la gerencia realiza la actualización de los costos y gastos en 
los cuales incurre la compañía en el ejercicio de su objeto social, sin embargo, no 
se cuenta con un análisis de capacidad que permita evidenciar la viabilidad en la 
ejecución de los proyectos, ni un control en el presupuesto dado que es ejecutado 
por diferentes áreas. 
De otra parte, desde el inicio del proyecto no se define quienes van a intervenir 
directamente en la ejecución del proyecto para que reciban capacitación sobre la 
gestión de proyectos, ni sus funciones y roles concretos, esto debido a los 
cambios permanentes en el alcance.   
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Adicionalmente, los involucrados en el proyecto tienen poca experiencia en el 
manejo de proyectos bajo estándares, esto como resultado de desconocimiento de 
metodologías de gestión de proyectos. 
 
Consecuencia: Toma de decisiones sin tener en cuenta la capacidad instalada, 
desconocimiento de funciones y roles durante la ejecución del proyecto y 
reprocesos permanentes debido a la baja capacitación. 
 
5.3.4 Máquina: Infraestructura física, deterioro de activos y mantenimiento 
 
Causa: Teniendo en cuenta que la compañía ejecuta sus proyectos en las áreas 
de sus clientes, principalmente en campos fuera de la ciudad, se hace necesario el 
traslado de equipos requeridos para la ejecución del proyecto, lo cual ocasiona 
varios incidentes asociados al deterioro de activos y a la organización en cadena 
del proceso productivo. 
 
Consecuencia: una vez el proyecto inicia sus labores en campo, se tiene pérdida 
de tiempo debido a movimientos repetitivos ocasionados por desorganización en 
la secuencia del proceso productivo o por la distancia en donde se encuentran los 
materiales con respecto al lugar en donde se ejecutan las actividades propias del 
proyecto, otro de los incidentes que se presenta es daños en los activos o 
maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades dado que no se está 
realizando el mantenimiento oportuno y preventivo debido  la falta de asignación 
de presupuesto anual para estos procesos. 
 





Causa: La compañía hace esfuerzos hacia una cultura organizacional basada en 
la gestión de los proyectos, pero es ineficiente debido a la ausencia de una 
metodología estándar, no se cuenta con un modelo de gobierno del proyecto y  
una base de lecciones aprendidas a través de la cual se fortalezca la gestión y se 
mitiguen los riesgos y problemas. 
 
Consecuencia: Al no contar con una estructura organizacional fortalecida, la 
compañía puede incurrir en un servicio al cliente deficiente, esto debido a la  baja 
disponibilidad de los recursos, lo que eventualmente puede conducir a una pérdida 
de negocios. De otro lado, la omisión de la base de conocimientos a través de las 
lecciones aprendidas ocasiona cometer errores de manera repetitiva, costos 
adicionales y reprocesos.  
 
5.3.6 Materiales: Recursos, inventarios, adquisiciones 
 
Causa: Teniendo en cuenta que se desconoce el alcance y tiempo del proyecto, la 
compañía está enfocando esfuerzos a destiempo, por ejemplo, se fabrican 
productos de manera prematura en consumo recursos económicos y de mano de 
obra anticipados. 
 
Consecuencia: Reprocesos como volver a pintar y reacondicionar, en algunas 






5.3.8 Matriz 6M 
De acuerdo con el método 6 m, a continuación, se analizan las causas y sus consecuencias en la Gestión de Proyectos: 
 
Tabla 6. 6M Gestión de Proyectos Deficiente 
Perspectiva 
6M 
Factor Situación actual Plan de acción 
Método Estandarización para 
la Gestión de 
Proyectos 
Actualmente la compañía 
no cuenta con una Oficina 
para la gestión de 
proyectos. 
Implementar la Oficina de Gestión de 
Proyectos, con el fin de proporcionar una 
metodología estándar que oriente y 
acompañe a los involucrados sobre el 
proyecto en las dimensiones de: tiempo, 
costo, alcance y calidad. 
Es indispensable planificar las tareas, plazos 
y recursos de acuerdo con la capacidad 
actual de la organización a fin de contar con 
una gestión de proyectos eficiente. 
Comunicación Los involucrados 
desconocen el alcance, el 
estado del proyecto, los 
Es necesario contar con una gestión de 
comunicaciones guiada por la matriz de 





Factor Situación actual Plan de acción 
entregables, entre otros; 
por lo que se evidencia 
una falencia en la gestión 
de comunicaciones 
las audiencias objetivo, entregables, canal de 
comunicación y en general establecer 
mecanismos que permitan el intercambio de 
información y evitar información errada.  
Medición Indicadores La organización no 
cuenta con indicadores 
de gestión para medir la 
gestión de los proyectos 
Definir los indicadores a través de los cuales 
se evalúa la salud del proyecto, con el fin de 
comprobar la consecución de los objetivos e 
identificar posibles mejoras 
Medición Seguimiento y Control La compañía no cuenta 
con herramientas que le 
permitan realizar el 






Se requiere implementar un sistema de 
control y seguimiento de los proyectos, a 
través del cual se visualicen las revisiones 
periódicas que aseguren el cumplimiento 
según los plazos establecidos, evaluar las 
actividades realizadas y toma de decisiones 




Centralización  La alta dirección realiza la 
planificación y gestiona al 
Se hace necesario conseguir que todos los 





Factor Situación actual Plan de acción 
equipo, sin embargo, la 
planificación debe ser una 
tarea que involucre a 
todos los interesados 
proyecto, esto evitará enfrentamientos 
internos y problemas de coordinación que 
puedan afectar al desarrollo del proyecto. 
Capacitación Debido al permanente 
cambio del alcance, los 
funcionarios directamente 
involucrados sobre el 
proyecto no están 
capacitados para el 
manejo de la gestión de 
los proyectos bajo 
estándares.  
Se requiere capacitar al personal 
directamente involucrado en el proyecto, 
sobre la metodología de gestión de 
proyectos y su rol en la ejecución del mismo, 
junto con la asignación de funciones. 
Máquina Infraestructura física No se realiza un estudio 
previo para validar la 
secuencia del proceso 
productivo.  
Dentro de la planeación del proyecto, se 
hace indispensable contemplar las 
actividades encaminadas a realizar un 
estudio de campo, con el fin de diseñar el 
modelo productivo en secuencia  





Factor Situación actual Plan de acción 
mantenimiento preventivo 
y oportuno sobre las 
máquinas requeridas para 
la ejecución de las 
actividades del proyecto. 
del proyecto, la asignación de una partida 
para la ejecución del mantenimiento de la 






Inexistencia de una 
cultura fortalecida de 
gestión de proyectos. 
Establecer y mantener capacitado al 
personal sobre la gestión de proyectos. 
Estructura 
Organizacional 
La organización no es 
flexible para realizar 
ajustes en la estructura 
organizacional. 
Analizar la viabilidad de crear la Oficina de 
gestión de proyectos, teniendo como base el 
costo-beneficio que puede tener su 
implementación. 
Lecciones aprendidas Inexistencia de una base 
de conocimientos que 
recopile las experiencias 
positivas y negativas en 
la gestión de proyectos 
Crear y mantener actualizada la base de 
lecciones aprendidas con información 
disponible para todos, que genere el valor 






Es una “herramienta de diagnóstico y planeación estratégica cuyas siglas en 
español corresponden a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; 
es de un método de uso común en el ámbito empresarial y muchas ocasiones, 
en diferentes reuniones se propone aplicarla como un método de análisis 
colectivo ágil para tratar un problema desde múltiples perspectivas”. (CORREA, 
2010, pág. 1) 
 
La utilización de esta herramienta pretende realizar y resumir el análisis de la 
situación de FRC Ingeniería S.A.S con relación a los proyectos respecto a factores 
internos en los cuales se identificaron fortalezas y debilidades, así como factores 
externos para evidenciar oportunidades y amenazas con la finalidad de 
comprender la situación actual de la organización. 
 
A continuación, se relaciona la matriz DOFA: 
 




Personal capacitado con experiencia 
de más de 30 años en el sector D1 No existe una cultura de gestión de proyectos 
F2 
Importador directo de maquinaria y 
equipo a nivel nacional e 
internacional D2 
No se cuenta con el personal capacitado para 
gestionar proyectos 
F3 
Amplia gama de productos y 
servicios D3 
No se cuenta con políticas claras en los 
procedimientos para desarrollar proyectos 
F4 Flexibilidad en la producción D4 La toma de decisiones se encuentra centralizada 
F5 
Sentido de pertenencia de los 
funcionarios D5 
Carencia de seguimiento y control en los 
procesos productivos, mantenimiento y gestión 
administrativa 






F7 Alta reputación en el mercado D7 
Carencia de Software para la gestión de 
proyectos 
F8 Procesos productivos innovadores D8 
No se tiene claridad sobre las funciones que 
contribuyen al desarrollo de los proyectos 
F9 Buen control de inventarios D9 
No se cuenta con un sistema de gestión de la 
calidad 
F10 
Apoyo de la organización para la 
mejora continua D10 
Falencia en la planeación estratégica y la 
divulgación de los objetivos existentes 
F11 Diferenciación del producto D11 Insuficiencia de capital de trabajo 
F12 
Certificación Registro Uniforme de 
Contratistas (RUC) D12 





O1 Crecimiento del sector metalmecánico A1 Aumento de la competencia  
O2 
Crecimiento en ventas y servicio técnico a 
nivel nacional e internacional A2 Aumento de los precios de los materiales 
O3 Alta demanda de desarrollo de proyectos A3 
Nuevos requerimientos o políticas para 
desarrollar o prestar los servicios 
O4 
Amplia gama de proveedores a nivel 
nacional A4 Tasas de cambio fluctuantes 
O5 
Requerimientos de estandarización en la 
gestión de proyectos A5 
Aumento de tasa de proyectos fracasados 
en el sector 
O6 
Requerimientos del sector para la aplicación 
de estándares de calidad A6 Contracción del sector minero 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez analizados los factores internos y externos que afectan los proyectos en 
FRC Ingeniería S.A.S. se evidencia un gran potencial en el sector, dadas las 
múltiples oportunidades de crecimiento y expansión. Por otro lado, se evidenciaron 
debilidades en los controles, dado que son escasos y se existe una carencia en 
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medición de los resultados esperados en la gestión de los proyectos, dado que 
hay falencias en las metodologías aplicadas en la gestión de los proyectos, las 
cuales no garantizan la eficacia en los procesos, en parte, por el desconocimiento 
de los objetivos estratégicos de la organización por parte del capital humano y 
falta de capacitación sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos con una 
clara problemática de comunicación. 
6 Propuesta diseño PMO 
Una vez finalizado el diagnóstico del estado actual de la organización y la 
focalización de las estrategias para la gestión de proyectos, se hace una 
propuesta metodológica basada en el en el PMBOK 6ta edición del PMI que 
optimizará el manejo de los proyectos de la organización 
 
6.1 Oficina de proyectos requerida 
 
Con el fin de determinar la Oficina de Gestión de Proyectos que cumpliría con las 
expectativas para FRC Ingeniería S.A.S. a continuación se indican los proyectos 
de la compañía y se detallan las debilidades actuales presentadas en los 
proyectos: 
 
Tabla 8. Análisis de Tipo de PMO frente a las debilidades de la Organización 
Debilidades Apoyo Control Directivas 
No existe una cultura de gestión de 
proyectos 
X X X 
No se cuenta con el personal capacitado 
para gestionar proyectos 
X X  
No se cuenta con políticas claras en los 
procedimientos para desarrollar 
proyectos 
X   
La toma de decisiones se encuentra   X 
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Debilidades Apoyo Control Directivas 
centralizada 
Carencia de seguimiento y control en los 
procesos productivos, mantenimiento y 
gestión administrativa 
 X  
Carencia de sistemas de gestión de la 
información 
X   
Carencia de Software para la gestión de 
proyectos 
X X  
No se tiene claridad sobre las funciones 
que contribuyen al desarrollo de los 
proyectos 
 X  
No se cuenta con un sistema de gestión 
de la calidad 
 X  
Falencia en la planeación estratégica y 
la divulgación de los objetivos existentes 
 X  
Insuficiencia de capital de trabajo   X 
Carencia de asesoramiento jurídico para 
los proyectos 
 X  
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se evidencia en la tabla número 6, el tipo de PMO que cumple con la 
mayoría de las necesidades de la compañía es la de Control, esto debido a que 
permite contar con una metodología estándar que orienta a los involucrados en las 
diferentes etapas de la gestión de los proyectos, así como los procesos y las 
herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos. Adicionalmente, la PMO 
mantiene un seguimiento oportuno sobre el estado de los proyectos con el fin de 
determinar oportunidades de mejora, mitigar los riesgos, gestionar los costos y 




Este tipo de PMO cuenta con un control moderado sobre los proyectos y gestiona 
alguno de los proyectos de la organización, por lo cual se sugiere para FRC S.A.S 
iniciar con ésta PMO y a medida que se va fortaleciendo pasar a una PMO de 
Dirección con el fin de gestionar todos los proyectos de la organización. 
  
6.2 Funciones de la oficina de proyectos 
 
Dentro de la metodología establecida para la Oficina de Gestión de Proyectos de 
la organización a continuación se detallan las funciones: 
 
 Definir políticas: La PMO se encargará de la definición de políticas 
concernientes a la gestión de los proyectos que contribuyan a la estrategia 
de la compañía y garantizará la aplicación de buenas prácticas existentes 
las cuales se fortalecerán con las lecciones aprendidas en la organización. 
 Elaboración de documentos: La PMO diseñará, divulgará y realizará 
acompañamiento a fin de suministrar documentos y formatos que cumplan 
con las políticas establecidas en la organización y el buen manejo de los 
proyectos a fin de estandarizar los procesos mediante la utilización de 
herramientas de análisis y gestión documental que permitan el fácil acceso 
a la información por parte de los interesados. 
 Selección de herramientas para la gestión de proyectos: Implementar 
herramientas que contribuyan a la mejor gestión y desarrollo de los 
proyectos buscando las mejores prácticas y requerimientos del mercado y 
de la organización. 
 Realizar control y seguimiento de los proyectos: Establecer los 
controles que permitan hacer el seguimiento de los resultados de los 
proyectos bajo los indicadores establecidos por la gerencia y monitorearlos 
a través de la creación del comité de proyectos, el cual de manera periódica 
se reunirá para obtener retroalimentación de los proyectos, tomar 
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decisiones, priorizar actividades, evaluar las metodologías y compartir 
lecciones aprendidas. 
 
6.3 Estructura organizacional de la PMO para FRC INGENIERÍA SAS 
 
Como se mencionó anteriormente FRC cuenta con una estructura organizacional 
matricial por lo cual para la PMO propone seguir conservando esta estructura 
teniendo en cuenta que los proyectos son conformados por personas de las áreas 
funcionales pero coordinadas por los gerentes de proyecto. La estructura 
organizacional propuesta se evidencia a continuación:   
 
Gráfico 12. Nueva Estructura Organizacional FRC Ingeniería S.A.S 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Entendiendo la  estructura interna de la organización y la baja cantidad de 
proyectos que se manejan de manera paralela, apoyados principalmente por los 
líderes operativos y en colaboración de los líderes funcionales se propone la 






































Gráfico 13. Estructura Organizacional de la PMO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Las personas de la Oficina de Gestión de proyectos tendrán las siguientes 
funciones y responsabilidades ante la organización:  
 




 Responsable ante la organización y el patrocinador por los 
resultados del proyecto de acuerdo al cumplimiento de los 
planes de gestión. 
 Define y gerencia los planes de gestión del proyecto 
enmarcados en los procesos definidos. 
 Monitorea y mide periódicamente el progreso del proyecto en 
puntos de control definidos. 
 Calcula/Analiza/Reporta los resultados de los indicadores de 
gestión de los proyectos para establecer y ejecutar planes de 
acción cuando no se logren las metas definidas. 
 Tomar decisiones encaminadas a mantener las dimensiones o 
restricciones del proyecto dentro de sus límites. 
 Monitorear, evaluar y brindar retroalimentación a los integrantes 
del equipo acerca de su desempeño. 
Líder de 
procesos y 
 Gestionar los riesgos del proyecto. 














riesgos en gestión de proyectos de la organización.  
 Responsable de las auditorías internas para validar el 
cumplimiento de la metodología en gestión de proyectos. 
 Responsable del sistema de información para la dirección del 
proyecto.  
 Capacitar de acuerdo a la metodología en gestión de proyectos 
a la organización.  





 Escalar o coordina las actividades que conducen a aclarar 
definiciones o indefiniciones, problemáticas o riesgos que surjan 
durante la ejecución del proyecto. 
 Convocar las diferentes reuniones definidos en el plan de 
comunicaciones y presentar los informes correspondientes. 
 Apoyar la definición y formalización de los requerimientos por 
parte del negocio. 
 Validar el cumplimiento de las actividades de acuerdo al plan 
establecido. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 Metodología de gestión de proyectos 
 
La metodología fue planteada a través de una exhaustiva revisión del ciclo de vida 
de los proyectos de la organización, desde la elaboración de la oferta, hasta el 
acta de cierre del proyecto para lo cual se desarrolla en 5 etapas, a través de 25 
procesos, de los cuales 4 corresponden a Pre- Factibilidad de acuerdo con el 
contexto y manejo de los proyectos en la organización y 21 basados en el 





Gráfico 14. Procesos de gestión de proyectos FRC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente flujo de gestión de proyectos aborda los procesos planteados y 
evidencian las interacciones de las etapas y la documentación desarrollada para la 
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Gráfico 15. Metodología de Gestión de proyectos para FRC 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.4.1 Pre – Factibilidad   
 
El equipo de ventas se reúne con el cliente y determina cuáles son sus 
necesidades y las consolida en la oferta. Cuando es un proyecto de plantas de 
trituración u optimización de plantas el Gerente General a través del software 
AggFlow determina la factibilidad técnica realizando simulaciones que permitan 
elegir los tipos de equipos, cantidades y configuraciones necesarias que sirven 
para determinar un diseño preliminar de la distribución de la planta que cumpla 
con las necesidades del cliente. El equipo de ventas, quien conoce los 
requerimientos del cliente, guía el proceso de costeo elaborado por el área de 
costos, mediante el sumatorio de precios de pre-diseño en el cual se hace una 
selección de la lista de precios estándar de los servicios y/o productos que 
configuran el costo de la propuesta, a los que posteriormente se calculan los 
costos indirectos de la administración, imprevistos y utilidad “AIU”. Posteriormente 
se realiza un estudio de pre-factibilidad en el cual se analizan la viabilidad 
económica, social y legal, teniendo en cuenta los objetivos y las necesidades del 
proyecto. Este documento es remitido a la gerencia, la cual emite aval, mediante el 
Análisis de factibilidad (Anexo # 4. Análisis de factibilidad o caso de negocio) con la 
ponderación de criterios de carácter operacional y financiero focalizados al logro 
de las metas estratégicas determinando su factibilidad mediante el análisis de los 
indicadores de Margen Operacional, Margen Neto, Costo/Beneficio y VPN. 
 
Esta información es recopilada en la Cotización (Anexo # 5. Cotización), la cual es 
elaborada de manera conjunta con el Jefe de Ventas, Director de Operaciones y 
Analista de Costos a través de reuniones técnicas y financieras, en la que la 
técnica de tormenta de ideas y el juicio de expertos, hacen una gran contribución 




La cotización avalada es remitida al cliente para su aceptación y posterior firma de 
contrato o acuerdo 
6.4.2 Inicio 
 
Una vez acordado con el cliente, el gerente de proyecto y el jefe de ventas los 
términos para el desarrollo del proyecto, se procede con la elaboración y firma del 
Acta de constitución del proyecto (Anexo # 6. Acta de constitución) a través de la 
recopilación de datos y habilidades interpersonales del equipo de trabajo. 
El acta de constitución autoriza formalmente la existencia del proyecto en la cual 
se realiza una breve descripción del proyecto, la justificación del mismo, las 
especificaciones del proyecto o el producto, el presupuesto estimado, el 
cronograma de hitos, identificación de riesgos, supuestos y restricciones, así como 
el campo de aprobaciones mediante el diligenciamiento de firmas autorizadas. 
 
De manera adicional se realiza la identificación de los interesados mediante la 
representación de la Matriz de Poder/Interés (Anexo # 7. Identificación de 
interesados), en la que se nombra el interesado, su rol en el proyecto y se evalúa 
su nivel de influencia e impacto mediante la escala de medición ordinal (alto, 
medio, bajo) para definir posteriormente las estrategias a seguir para gestionar el 
involucramiento de los interesados. 
6.4.3 Planificación  
 
La planeación de Gestión del proyecto, se constituye como la guía principal de la 
forma como se administrarán, gestionarán, ejecutarán, controlarán y cerrarán los 
proyectos con el fin de lograr los objetivos. 
 
Una vez se realiza la formalización del proyecto, mediante la firma en el acta de 
constitución, se da inicio a la planeación. En esta etapa se establecen cada una de 
57 
 
las líneas base del proyecto junto con los planes subsidiarios, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
6.4.3.1 Plan de gestión del alcance 
 
La planificación del alcance se realiza a través de la programación de reuniones 
en las que, a través del juicio de cada uno de los expertos, el Gerente del Proyecto 
y el director de operaciones, consolidan el alcance del proyecto.  
Este plan de gestión determina el alcance, a partir de la definición del trabajo a 
realizar en cada uno de los frentes o grupos de proyecto, con el fin de obtener los 
productos intermedios y finales. 
 
Como entregable de esta planificación, se encuentra: la Matriz de trazabilidad de 
requisitos (Anexo # 8. Matriz de trazabilidad de requisitos) en donde el equipo del 
proyecto, a través de grupos focales, en los que participan los usuarios, recopilan 
necesidades frente al proyecto con el propósito de identificar los requisitos del 
producto hasta llegar a ser un entregable tangible del proyecto. 
 
El segundo entregable es la línea base del alcance, la cual está constituida por la 
Estructura de desglose de trabajo (Anexo # 9. EDT); en donde el equipo del 
proyecto debe descomponer el alcance total proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar lo que permite tener un detalle claro y 
entendible de cada uno de los entregables donde el nivel más bajo es denominado 
paquete de trabajo en el cual se deben estimar y gestionar el costo y la duración 
 
Una vez establecida la línea base de alcance, cualquier modificación o solicitud de 




6.4.3.2 Plan de gestión del cronograma 
 
El Gerente del proyecto y el director de operaciones, son los responsables de 
realizar la planificación de la gestión del cronograma, mediante reuniones 
programadas en las que se realiza un análisis de datos que permita determinar la 
manera en la que se realizará la estimación de las actividades que deben ser 
ejecutadas para el logro del proyecto en el tiempo requerido y establecido. El 
equipo del proyecto establece las actividades, secuencia y duración de cada una 
de ellas, mediante su diagramación teniendo en cuenta sus precedencias y 
dependencias. De acuerdo al Cronograma del proyecto (Anexo # 10. Cronograma 
del proyecto).  
 
Por otro lado el Gerente del proyecto es el responsable por obtener las 
aprobaciones y hacer seguimiento a la ejecución del cronograma, por lo cual, debe 
asegurarse que todos los plazos contemplados hayan sido concertados con los 
participantes y que los recursos allí definidos estén reservados para la ejecución 
del proyecto, para posteriormente definir la lista de hitos (Anexo # 11. Lista de Hitos). 
Corresponde a esta planeación entregar la línea base del cronograma, el 
cronograma del proyecto y la lista de hitos. 
 
La siguiente matriz identifica la periodicidad del seguimiento a los cronogramas y 
el responsable de entregar el informe de avance a la gerencia del proyecto. 
 
Tabla 10. Seguimiento Cronograma 
 
Evaluado por Periodicidad Informe de Avance 
Comité de Presidencia Según agenda El Gerente del proyecto 
informa el avance de 




Evaluado por Periodicidad Informe de Avance 
Comité de proyectos Semanal El analista funcional de 
proyectos envía avance 
en términos porcentuales 
de cada actividad bajo su 
cargo al Gerente del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
6.4.3.3 Plan de gestión de los costos  
 
El Gerente del proyecto en compañía del director de operaciones, deben realizar 
la planificación de los costos del proyecto, mediante reuniones y análisis de datos, 
con el fin de establecer el costo estimado del proyecto, para ello el equipo del 
proyecto, realiza la estimación de los costos involucrados, por medio de 
estimación análoga o basada en tres valores. Una vez se cuente con todos los 
datos, el Gerente realiza el análisis de datos y los presenta a la Gerencia de la 
compañía para la aprobación presupuestal. 
 
El Gerente del proyecto debe consolidar los costos del proyecto en el Control 
Presupuesto Proyecto (Anexo # 12. Control presupuesto proyecto), basado en las 
actividades, recursos, materiales, descritos en el cronograma de trabajo. 
 
Una vez finalizado el proyecto, el resultado de la ejecución presupuestal se 
presenta dentro del informe de cierre. 




El gerente del proyecto en compañía del equipo del proyecto, mediante la 
definición del plan de gestión de calidad, establece los criterios de aceptación en 
términos de alcance, costo y tiempo; Así mismo, la generación de los entregables 
establecidos para el proyecto y la actualización del expediente del proyecto,  
  
El equipo del Proyecto debe definir la manera cómo va a supervisar 
continuamente los indicadores establecidos y métricas de calidad, y presentarlos 
con la periodicidad indicada en la medición, así mismo,  debe indicar las auditorías 
externas o internas según demanda y sustentar el cumplimiento metodológico del 
proyecto.  
 
A continuación, se relacionan los indicadores estándar para llevar a cabo la 
medición del proyecto: 
 
INDICADOR: 




Forma de realizar 
cálculo 
Periodicidad 






Cálculo automático de 
avance estimado por 
Project como 
resultado de los inputs 
individuales de 
avance introducidos 
directamente / % de 
avance teórico 
esperado estimado en 
el cronograma. 
Semanal: Para control 
de la Oficina de 
Administración y 
gestión de Proyectos 
y del Gerente del 
Proyecto. 






 Para las sub 
ejecuciones por 
ahorro real en el 
gasto asumir el 
100% 
presupuestado. 
 Para las sobre 
ejecuciones 
asumir 100% 
En el trimestre en el 




menos el % 
sobre-ejecutado. 
% Calidad de la 
Entrega 
= Valor Calificación 
Prom = 5 
Calificación promedio 
de las encuestas 
entrega realizadas a 
usuarios internos y a 
usuarios externos 
(selección aleatoria) 
En el trimestre en el 




INDICADOR CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA: 
(25% seguimiento a avance en cronograma) + (25% seguimiento a presupuesto) + (25% 




Forma de realizar el 
seguimiento 
Periodicidad 
25% seguimiento avance en 
Cronograma 
Verificación en el repositorio  
del cálculo automático de 
avance estimado por Project 
como resultado de los input 
individuales de avance 
introducidos directamente 
Semanal: Para control de la 
Oficina de Administración y 
gestión  de Proyectos. 
Trimestral: Para entregar al 
Área de operaciones 
 
25% seguimiento a 
presupuesto 
Generación del presupuesto 
mensual, validación de las 
partidas cargadas al proyecto 
y solicitud de reclasificaciones 
cuando aplique 
Mensual: Para control de la 
Oficina de Administración y 
gestión de Proyectos. 
 
25% seguimiento a riesgos 
Verificación del seguimiento 
mensual a los riesgos 
identificados en los proyectos, 
mediante su registro en  la 
matriz de análisis de riesgos 
Mensual: Para control de la 
Oficina de Administración y 
gestión de Proyectos. 
 
25% seguimiento a registros 
Verificación de los registros de 
cada uno de los proyectos en 
la correspondiente etapa en la 
que se encuentre el proyecto, 
de acuerdo con el formato 
Mensual: para control de la 
Oficina Administración y 




Forma de realizar el 
seguimiento 
Periodicidad 
Control de Documentos del 
Proyecto  (Anexo # 13. Control 
de documentos del proyecto) 
 
 
En cuanto a los aspectos de inspección del proyecto, es necesario establecer 
auditorías internas propias del área designada por la compañía, y de las auditorías 
internas del proyecto incluidas dentro del cronograma del proyecto.  
 





de la compañía 
Según defina el 
auditor 
Según defina el 
auditor 
Líder de procesos y 
riesgos. 
Auditor Externo 
Según defina el 
auditor 
Según defina el 
auditor 




Adicionalmente el Gerente del proyecto realiza la planeación de pruebas e 
inspección de los entregables, definiendo las métricas de calidad con el objetivo 
de cumplir con los criterios de aceptación de los usuarios, las cuales se evidencian 
a continuación:  
 
 Seguimiento dimensional, metrológico y visual de las piezas fabricadas de 
acuerdo a la especificación de los planos.  
 Realización de pruebas en vacío de los equipos ensamblados de acuerdo a 
las características definidas y aprobadas en el diseño. 
 Selección de los protocolos de puesta en marcha (Anexo # 14. Protocolos 
puesta en Marcha) y de arranque (Anexo # 15. Protocolos de Arranque) de 
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acuerdo al proyecto lo cual permite identificar consumos de corriente, ruidos 
anormales, alineaciones de componentes entre otros.   
 Seguido de la realización del montaje se llevan a cabo nuevamente pruebas 
en vacío de acuerdo al diseño detallado, adicionalmente se ejecutan las 
pruebas carga en las que se verifican las características pactadas en el 
contrato.  
 En caso de requerirse se envían a pruebas de laboratorio de 
Granulometría, índice de arena y otros para determinar que se cumpla con 
la NTC 174 Concretos.   
 Pruebas de comisionamiento realizadas en la etapa de estabilización en 
donde se capacita a las personas en operación, cuidado y mantenimiento 
de los equipos. 
6.4.3.5 Plan de gestión de los recursos 
 
El Gerente del proyecto junto con el director de operaciones, realizan la 
planificación de la gestión de los recursos a través de la estructura de desglose de 
recursos (Anexo # 16. Estructura de desglose de recursos) en la cual se determinan 
los recursos correspondientes al recurso humano, tecnológico y material, 
necesarios para la ejecución del proyecto. Y a través de la matriz de asignación de 
responsabilidades (Anexo # 17. Matriz de asignación de responsabilidades), se definen 
los roles y responsabilidades de los miembros del proyecto.  
 
El Gerente del proyecto es responsable de generar el Plan de gestión de los 
recursos (Anexo # 18. Plan de gestión de los recursos) y de requerirse debe coordinar 
los recursos de respaldo por la eventual ausencia de alguno de los recursos 




6.4.3.6 Plan de gestión de las comunicaciones  
 
El Gerente del proyecto establece el Plan de Gestión de las Comunicaciones 
mediante la definición sobre la forma y periodicidad como la Oficina de Proyectos 
decide, organiza, envía, recibe y documenta toda la información generada en el 
proyecto, con el fin de lograr mantener organizado el poder decisorio de los 
mismos, los canales de comunicación interna y externa y la comunicación en los 
niveles de calidad adecuados para el logro de los objetivos del proyecto.  
 
Con el fin de contar con un esquema de información sobre el estado y los avances 
del proyecto, el Gerente del proyecto realiza un análisis sobre los requisitos de 
comunicación,  tecnología requerida para los mecanismos de transferencia de la 
información, y los métodos de comunicación; una vez definido el esquema de 
comunicación, los plasma en la matriz de comunicaciones del proyecto (Anexo # 
19. Matriz de comunicaciones del proyecto). 
La versión inicial de la matriz de comunicaciones se establece en la etapa de 
planeación, pero este es un documento dinámico que puede cambiar durante el 
transcurso de la ejecución del proyecto. 
 
6.4.3.7 Plan de gestión de los riesgos  
 
La planificación sobre la gestión de riesgos del proyecto, debe ser dada por el 
Gerente del proyecto, mediante el establecimiento de la metodología para la 
identificación, valoración, control y seguimiento a los riesgos del proyecto.  
 
El equipo del proyecto mediante reuniones, recoge el juicio de los expertos y 
realiza un análisis de datos, supuestos y restricciones, para identificar los riesgos 
asociados al desarrollo del proyecto. En ese sentido, una vez que cualquier 
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miembro del equipo identifique un riesgo, debe comunicarlo inmediatamente al 
Gerente de Proyecto, para que registre el riesgo identificado con toda la 
información que esté al alcance. Esta información incluye: descripción del riesgo, 
tipología del riesgo, Impacto potencial, probabilidad de ocurrencia. El Gerente 
realiza el registro del riesgo en la matriz de riesgos (Anexo # 20. Matriz de riesgos). 
 
Una vez se asigna un responsable al riesgo, el líder de procesos y riesgos en 
compañía del Gerente del proyecto, realiza la valoración del riesgo, estableciendo 
el impacto y su probabilidad.  Es responsabilidad del dueño del riesgo definir el 
tratamiento y los controles para mitigar el riesgo.   
 
6.4.3.8 Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Mediante la estructura de gestión de recursos, la Directora administrativa, el jefe 
de producción, el Gerente de proyecto, y el Director de operaciones, realizan el 
análisis  de hacer o comprar los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto, junto con los criterios y el análisis de la selección de los proveedores. 
 
Durante el desarrollo del proyecto, las adquisiciones se regirán por el 
procedimiento interno de la compañía: Gestión de Compras.  El Gerente  del 
Proyecto, definirá la metodología de seguimiento con el área de compras o con los 
proveedores, según corresponda, la necesidad de elaborar informes de avance y 
la periodicidad de entrega de los mismos. Las fechas del seguimiento deben 
quedar establecidas dentro del cronograma del proyecto y el resultado de los 
mismos debe quedar dentro de los expedientes respectivos. 
Una vez el proveedor entrega el producto o servicio, el Gerente de Proyecto 
coordinará el inicio y aceptación de los entregables  de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma, con el fin de recibir a satisfacción el producto o los módulos. Lo 
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anterior es consolidado en el Plan de gestión de las adquisiciones (Anexo # 21. Plan 
de gestión de las adquisiciones) 
 
6.4.3.9 Plan de involucramiento de los interesados 
 
Las partes interesadas en los proyectos son personas y organizaciones que 
participan de forma activa en los proyectos o cuyos intereses pueden verse 
afectados como resultado de la ejecución los proyectos o de su conclusión, en 
este sentido, el Gerente del proyecto define el plan de involucramiento de los 
interesados mediante el establecimiento de la estrategia de gestión indicada en la 
Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados (Anexo # 22. Matriz de 
evaluación del involucramiento de los interesados). 
6.4.4 Ejecución 
 
El Gerente de proyecto debe contratar con las áreas de la organización los 
servicios que requiera para la ejecución del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en los planes de gestión del proyecto, así mismo debe monitorear el 
cumplimiento de los plazos establecidos, la correcta aplicación de los 
procedimientos involucrados y solicitar a los responsables la generación de los 
resultados esperados para poder presentar un estado real al dueño del proyecto y 
la oficina de gestión de proyectos. 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, debe ejecutar las siguientes 
actividades: 




El  Gerente del proyecto es el responsable por dirigir el proyecto, gestionando que 
las actividades definidas en el plan de gestión del proyecto se ejecuten en forma y 
tiempo, siguiendo los lineamientos correspondientes a los Planes de Gestión 
definidos para el proyecto en la etapa de Planificación.  
6.4.4.2 Realizar Reunión de inicio del proyecto  
 
El Gerente de Proyecto debe realizar la reunión de inicio del proyecto del proyecto, 
de acuerdo al formato Kick off de Proyecto (Anexo # 23. Kick Off de proyecto),  en el 
cual se consolida la información del proyecto y que debe ser presentada a todo el 
equipo del proyecto y alta dirección de la organización. A partir de este punto será 
posible iniciar las actividades propias de ejecución del proyecto.  
6.4.4.3 Adquirir el Equipo de Proyecto  
  
El Gerente del Proyecto debe realizar la solicitud de los recursos requeridos al 
Director de Operaciones y diligenciar la matriz de asignación de recursos (Anexo # 
24. Matriz de asignación de los recursos), con el fin de acordar el ingreso de los 
recursos aprobados y registrados en la etapa de Planeación en la estructura de 
desglose de recursos. 
 
En una fase temprana de la etapa de Ejecución, una vez los recursos hayan 
ingresado y como prerrequisito para dar inicio a sus actividades, el Gerente del 
Proyecto debe organizar y llevar a cabo la inducción a los miembros del proyecto. 
Adicionalmente debe gestionar para el equipo del proyecto:  
 
a) Acceso al lugar de trabajo  
b) Acceso a la información requerida para ejecución de sus actividades  
c) Acceso a las herramientas de trabajo (hardware, software, entre otras).  
d) Equipos de cómputo (Laptop, Desktop) 
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e) Equipos de telefonía 
f) Acceso a Internet: Habilitar/Inhabilitar puertos usb  
 
Con respecto a los recursos técnicos, el Gerente del proyecto debe asegurar los 
mecanismos necesarios para que el equipo del proyecto pueda iniciar con la 
ejecución: 
 
a) Adecuación de campamento (si aplica) 
b) Transporte de herramientas requeridas 
c) Estudio de suelos en caso de que aplique 
d) Verificación de la obra civil 
e) Medidas básicas 
f) Solicitud de Licencias  
6.4.4.4 Gestión de la calidad 
 
Una vez el Proyecto haya entrado en etapa de ejecución y contando con los hitos 
o actividades de aseguramiento de calidad en el plan de trabajo, el Gerente del 
Proyecto debe gestionar las comunicaciones requeridas para que los 
responsables de ejecutar las revisiones conozcan los estándares que deben 
seguir respecto al levantamiento, almacenamiento y reporte de las actividades de 
revisión, verificación y validación de calidad. 
 
6.4.4.5 Gestión de las adquisiciones 
 
Durante la ejecución del proyecto, el Gerente del proyecto debe validar el plan 
aprobado por el Gerente General y el Director administrativo, dejando constancia 
del mismo en actas o correos y el registro de cada una de las adquisiciones en el 
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del proyecto en el formato establecido en la planeación Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
6.4.4.6 Gestión de riesgos 
 
La identificación de los riesgos es una actividad que se debe realizar en el día a 
día de los proyectos y no solamente en las sesiones de trabajo definidas para tal 
fin. El Gerente del Proyecto realiza gestión de los planes de acción definidos para 
mitigar el riesgo de acuerdo a la aceptabilidad de los mismos. 
 
Adicionalmente el Gerente del proyecto a medida que identifica problemas que 
afectan el desarrollo del proyecto o el cumplimiento de este, los registra en la 
Matriz de problemas (Anexo # 25. Matriz de problemas) validando el impacto del 
problema, y estableciendo la prioridad de la solución requerida.  
 
6.4.5 Monitoreo y control 
 
El Gerente del proyecto debe monitorear el estado del proyecto y cumplimiento de 
los planes de gestión del mismo. Esto lo podrá hacer a través de la consolidación 
de la información reportada por el equipo del proyecto. 
 
Para esto, el Gerente del proyecto debe llevar a cabo las siguientes actividades:  
 
6.4.5.1 Realizar el control integrado de cambios  
 
Durante la ejecución del proyecto se pueden identificar cambios o pueden surgir 
nuevos requerimientos generando cambios en la línea base para la medición del 
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desempeño, los cuales pueden ser identificados por cualquier miembro del 
proyecto o impactado por el mismo.  
  
El Gerente del proyecto es quien determina si el cambio es un ajuste menor o si 
efectivamente es un control de cambios y se requiere aprobación del 
Cliente/Patrocinador, para lo cual se diligencia la Solicitud de Control de Cambios 
(Anexo # 26. Solicitud de control de cambios), apoyándose en el equipo del proyecto 
para poder consolidar toda la información requerida para realizar un análisis 
detallado de lo que supondría el cambio solicitado, en términos de impacto en 
tiempo, esfuerzo (recurso humano) y costos. Este análisis debe realizarse desde 
la perspectiva de todos los impactos del proyecto y las adicionales que por el 
cambio puedan verse afectadas (perspectiva de negocio, operativa, legal, 
tecnológica, comercial y financiera, tanto de lo ejecutado hasta el momento por el 
proyecto en curso, como lo que supondría a futuro.  
Una vez el Gerente del Proyecto haya completado el documento de “Solicitud de 
Control de Cambios” y tenga aprobación por parte del Patrocinador/Cliente, debe 
traducir el dimensionamiento del impacto que llevó a cabo a las variables 
impactadas del proyecto: plan de trabajo, presupuesto, plan de recursos y 
presupuesto y línea base del alcance (requerimientos).  
 
Es responsabilidad del Gerente del Proyecto realizar el seguimiento de los 
Controles de Cambios en sus distintos estados. Este seguimiento debe realizarse 
en la misma periodicidad en que se lleve a cabo el seguimiento a la trazabilidad de 
los requerimientos del Proyecto. 
 
El Gerente del Proyecto debe realizar la descripción del alcance final del proyecto, 
así como la identificación de las modificaciones realizadas sobre el mismo, y los 
motivos por los cuales se presentaron.  
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6.4.5.2 Monitorear la Gestión de Alcance  
 
El Gerente del Proyecto debe realizar un monitoreo periódico del alcance del 
proyecto de acuerdo a lo definido en el Plan de Gestión de Alcance del proyecto 
en términos de la trazabilidad de los requerimientos de acuerdo a la etapa de 
proyecto en la que se encuentran. Adicionalmente se realiza la aceptación de los 
entregables por parte del usuario final, registrándose en el formato de Aceptación 
de entregables (Anexo # 27. Aceptación de entregables) 
 
Durante el proyecto los requerimientos definidos inicialmente pueden cambiar o 
pueden surgir requerimientos nuevos, generando impactos en el alcance y la línea 
base de los requerimientos del proyecto, para lo cual se diligencia la Solicitud de 
control de cambios.  
 
6.4.5.3 Monitorear la Gestión del Cronograma 
 
El Gerente del Proyecto debe monitorear el avance del proyecto vs el plan de 
trabajo para asegurar que se encuentra dentro de límites aceptables registrándose 
en la matriz de desempeño ( 
Anexo # 28. Matriz de desempeño de proyecto). El monitoreo debe concentrarse 
en:  
  
 Revisar las fechas de inicio y fin para cada tarea.  
 
 Determinar los cambios específicos requeridos en las fechas de inicio y fin.  
 
 Revisar las actividades predecesoras y sucesoras, para entender el impacto 




 Revisar los recursos y esfuerzo asociado a cada tarea, entender el impacto 
sobre los mismos.  
 
 Para los impactos globales del proyecto, se debe asegurar que los 
miembros del equipo entienden el impacto que el vencimiento de las tareas 
tiene sobre su cronograma de actividades.  
 
Para lo cual el equipo del proyecto diligenciará el avance de las actividades en el 
Seguimiento por equipos (Anexo # 29. Seguimiento por equipos) para ser reportadas 
en el comité de seguimiento de los proyectos. Adicionalmente todas las 
actividades desviadas el Gerente del proyecto las registra en la Matriz de desvíos 
(Anexo # 30. Matriz de desvíos). Posteriormente y a través del juicio de expertos 
realiza un análisis del cronograma del proyecto identificando la cantidad de trabajo 
remanente y el esfuerzo asociado a este teniendo en cuenta la capacidad de los 
recursos con los que cuenta para ejecutar dichas actividades, en tal caso de que 
requerirse un cambio en la línea base se debe registrar una solicitud de control de 
cambios. 
 
6.4.5.4 Monitorear la Gestión de Costos 
 
El gerente del proyecto identifica la información relativa al presupuesto teniendo 
en cuenta: Presupuesto planeado a la fecha, Presupuesto ejecutado a la fecha, 
Total facturado a la fecha, Total pendiente por facturar y recursos vinculados.  
 
Una vez identificada la información, establece si se han presentado desviaciones 
en la ejecución del presupuesto y las motivaciones de las mismas, en caso de 
presentarse debe realizar el cálculo del nuevo presupuesto estimado y generar 
alternativas para eliminar las desviaciones de presupuesto y presentarlo a la 
Gerencia y a la Directora Administrativa en caso de requerir un cambio en la línea 
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base debe registrarse una solicitud de control de cambios para su aprobación. Si 
se aprueba el nuevo presupuesto el Gerente del proyecto debe informar a la 
Oficina de Proyectos la actualización del presupuesto. 
 
El monitoreo se debe llevar a cabo de manera periódica, la información de 
ejecución será consolidada por el Gerente del proyecto en el formato indicado. ( 
Anexo # 28. Matriz de desempeño de proyecto) hasta el cierre del mismo. La 
aprobación de todas las facturas y gastos del proyecto está a cargo del Gerente 
del Proyecto. 
 
6.4.5.5 Monitorear la Gestión de Calidad  
 
El Gerente del Proyecto debe realizar seguimiento a las revisiones de calidad que 
realizan los designados como responsables de las mismas, analizando los 
resultados, y validar las posibles oportunidades de mejora que hayan sido 
identificadas. Así debe realizar la priorización de las acciones de mejora para 
asegurarse que la resolución de los conflictos se lleve a cabo de manera 
organizando y dándole mayor importancia a los hallazgos más críticos.  
 
También debe realizar seguimiento de los planes de acción identificados para 
resolver las situaciones de conflicto identificadas en las revisiones de calidad 
verificando que se cumplan en tiempo y forma, adicionalmente debe notificar al 
equipo del proyecto los hallazgos detectados en el proceso de aseguramiento de 
calidad del proyecto, de la necesidad de llevar a cabo las acciones del caso para 
resolver el impacto y se implemente las acciones que sean necesarias, así  como 
elaborar un informe con las incidencias/errores/no conformidades que se 




6.4.5.6 Monitorear la gestión de los Recursos 
 
El Gerente del proyecto debe monitorear las necesidades del personal del 
proyecto, con el fin de identificar deficiencias o problemas, que requieren de 
adiciones o cambio de recursos.  Por lo cual el Gerente presenta la necesidad 
ante el Director de Operaciones, con el fin de validar la opción de resolver la 
situación.  
 
También debe informarle al Equipo de la decisión tomada ya sea que esta haya 
sido solucionada por el Director  de Operaciones o haya tenido que escalarse al 
Comité de Proyectos. Por otro lado el Gerente del Proyecto debe asegurar que el 
equipo haya realizado la evaluación de desempeño de los integrantes del equipo, 
e informar al Director de Operaciones sobre su liberación para asignación a otros 
proyectos. 
6.4.5.7 Monitorear la gestión de Comunicaciones 
 
El Gerente del Proyecto debe monitorear semanalmente el avance en la ejecución 
de la matriz de comunicaciones, identificando los cambios relevantes que puedan 
representar un riesgo/problema para el proyecto.  
 
Adicionalmente se debe validar la necesidad de generar comunicaciones que no 
estén consideradas en el plan, pero que son necesarias para gestionar 
expectativas, manejar problemas o simplemente reforzar los mensajes positivos 
que se requieran transmitir a los interesados.  
 




El Gerente del Proyecto debe monitorear activamente el estado de resolución de 
los riesgos, el avance de las acciones correctivas y las novedades que se 
presentan. El monitoreo de los riesgos involucra también la gestión o coordinación 
(según la responsabilidad) de las acciones de mitigación planteadas, así como 
detectar si los riesgos identificados se han mitigado o perdieron vigencia, en cuyo 
caso debe darlos por cerrados. En caso contrario el Gerente del Proyecto debe 
seguir ejecutando las actividades de seguimiento. 
 
También debe validar si los riesgos identificados se han materializado, en caso de 
ser positiva la respuesta es necesario que se informe a los interesados la 
materialización del riesgo, y el impacto que este va a tener en el proyecto y la 
organización. Adicionalmente el Gerente del Proyecto debe registrarlo como un 
problema en la Matriz de problemas (Anexo # 25. Matriz de problemas). 
 
6.4.5.9 Monitorear las Adquisiciones  
 
El Gerente del Proyecto debe realizar un monitoreo periódico del proceso de 
compras o adquisiciones del proyecto,  adicionalmente se debe validar la 
necesidad de incluir compras o adquisiciones que no estén consideradas en el 
plan, pero que son necesarias para el proyecto.  
 
Durante un proyecto las compras definidas inicialmente pueden cambiar o pueden 
surgir compras nuevas, generando impactos en el costo. Estas necesidades de 
cambio pueden ser detectadas por cualquier persona involucrada en el proyecto o 
impactada por el mismo,  si se identifican necesidades de cambio se debe llevar a 
cabo el procedimiento de Gestión de compras establecido por la organización. 
 
El seguimiento a la ejecución de estas adquisiciones se debe hacer de forma 
periódica en la reunión de seguimiento del proyecto. Adicionalmente el Gerente 
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del proyecto registrará las compras de periféricos, comidas y transporte en el 
archivo de control Plan de adquisiciones. 
6.4.5.10 Monitorear el involucramiento de los interesados 
 
La gestión de los interesados evoluciona con el avance y las etapas de proyecto. 
Cada vez que se detecte un cambio en las variables de poder, interés de un 
interesado debe actualizarse la Matriz de involucramiento de los interesados 
(Anexo # 22. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados) y si es 
necesario la Matriz de comunicaciones. 
 
El Gerente el proyecto, realiza monitoreo a los interesados de manera periódica en 
la reunión de seguimiento del proyecto. En esta reunión se identificaran: 
 
- Abordar posibles inquietudes y anticipar futuros problemas que puedan 
plantear los interesados. Dicha inquietudes deben identificarse y analizarse 
lo más pronto posible para evaluar posibles riesgos asociados al proyecto. 
- Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 
 
6.4.5.11 Realizar informe de seguimiento de proyecto  
 
El Gerente del Proyecto debe generar la información necesaria para reportar el 
status de Proyecto de acuerdo a lo definido en el Plan de Comunicación del 
Proyecto y coordinar la realización del Seguimiento de Proyecto.  
 
Este Seguimiento de Proyecto tendrá el objetivo de validar el estado completo del 
proyecto en el momento que corresponda, con el fin de solucionar situaciones 
conflictivas, identificar acciones preventivas o correctivas a riesgos y problemas 
del proyecto, y determinar necesidades de escalamiento de situaciones a 
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instancias superiores. Diligenciando la Matriz de desempeño Proyecto (Anexo # 28. 




El Gerente del Proyecto debe realizar el cierre del proyecto de acuerdo a las 
siguientes actividades:  
  
 Verificación del producto/entregables (completado de forma correcta y 
satisfactoria).  
 
 Solicitud de aprobación del producto/entregable por parte del 
Cliente/Patrocinador 
 
 Acta de entrega y cierre a satisfacción  
  
Así como debe asegurar que la documentación definida se encuentre en el 
repositorio del proyecto al igual los soportes de aprobación en los casos que 
corresponda. Adicionalmente el Gerente del Proyecto debe gestionar 
diligenciamiento de la encuesta de calidad (Anexo # 31. Encuesta de calidad) y 
asegurar  que se realice un análisis de documentación de las lecciones aprendidas 
por parte del equipo del proyecto. A partir de las cuales se identificarán posibles 
mejoras en la metodología de gestión de proyectos existente. 
También el Gerente del Proyecto debe realizar el cálculo de las métricas de cierre 
del proyecto, y realizar el análisis respectivo de las mismas, en búsqueda de 
posibles mejoras o lecciones aprendidas y realizar la reunión de cierre con todo el 




7 Plan de implementación de la PMO 
El proyecto de implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) será 
el primer proyecto gestionado bajo la metodología desarrollada para FRC 
Ingeniería S.A.S. Dado el alcance del presente trabajo se desarrollará hasta la 
fase de planeación y su continuidad dependerá en delante de la organización 
 
7.1 Pre – Factibilidad  
7.1.1 Análisis de factibilidad o Caso de negocio 
 
 
CASO DE NEGOCIO 
Nombre del  proyecto: 
Diseño e implementación de la Oficina de 
Proyectos para FRC Ingeniería S.A.S. 
Patrocinador del proyecto: Ingeniero Fernando Bautista Romero 
Cliente del proyecto: FRC Ingeniería S.A.S 
Fecha de elaboración: 26/10/2018 
 Descripción del Problema: 
La principal dificultad que actualmente FRC Ingeniería enfrenta con relación a 
los proyectos es: 
* Aumento de proyectos ejecutados con sobrecosto 
*Entrega de proyectos fuera del tiempo previsto 
*Decremento en la satisfacción al cliente 
*Sobrecarga laboral 
*Centralización de tareas y cuellos de botella 
* Carencia de seguimiento y control en los procesos productivos, mantenimiento 
y gestión administrativa  
*No cuenta con personal capacitado para gestionar los proyectos 
Este proyecto impactará la estructura organizacional así como los procesos que 
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actualmente se están desarrollando en la organización a fin de mejorar y 
contribuir a las metas organizacionales y  principalmente  a  la  Gerencia  que  
tiene  el  objetivo  estratégico  de  mejoramiento y un alto interés  en  la  
utilización  de  las  mejores  prácticas  dentro  de  sus  procesos  de  gestión  de  
proyectos  para  generar  confiabilidad  en  la  industria. 
Visión General del proyecto  
Descripción: 
Este proyecto se basa en la implementación de la oficina de Gestión de 
Proyectos “PMO” para la organización mediante la aplicación del diseño 
metodológico desarrollado para gestionar los proyectos de FRC Ingeniería 
S.A.S basándonos en el estándar del PMI sexta edición del 2017. 
Premisas: 
* El personal tiene amplia experiencia en proyectos 
*La gerencia está comprometida con el objetivo del proyecto 
*La gerencia es quien debe tomar las decisiones y avalar las buenas prácticas 
sugeridas 
 Restricciones: 
*Limitación de recursos financieros 
*Falta de capacitación en metodologías de proyectos por parte del personal 
*Limitación de recursos humanos para el desarrollo de los proyectos 
*La gerencia es quien debe tomar las decisiones y avalar las buenas prácticas 
sugeridas 
*El personal de la organización no conoce de los beneficios de la creación de 
una oficina de proyectos 
 












Relación con el proyecto 
Plan de 
Operaciones 
Mejorar la eficacia 




La PMO permite un mejoramiento en 
relación con el alcance y tiempo de los 
proyectos así como na disminución de 
proyectos fracasados, una mejor 
productividad, incremento de la 
satisfacción al cliente y proyectos 




margen operacional  
*% de disminución 
de los costos 
Al generar un control y apoyo a través de 
la PMO, se evidencia un ahorro en 
costos y recursos. 
 
Análisis Costo Beneficio 
A continuación, se muestra el modelo de costos del proyecto desde su 




Gráfico 16. Modelo de costos del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se compone en un 94.7% por los costos de operación (OPEX) que están 
mayormente focalizados en el gasto de Personal, con un 90.1% del total de los 
costos dada la estructura Organizacional de la PMO. 
 
Gráfico 17. Distribución de costos 
 
Fuente: Elaboración propia  
Gastos de Personal 
 













Modelo de Costos del Proyecto
2018 - 2021 















El staff lo integran el Gerente de Proyectos, Analista funcional de proyectos y el 
líder de procesos y riesgos con la siguiente asignación para el primer año de 
operación: 
 
Tabla 11. Gastos de personal 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 2019 
Costos fijos Cantidad 
Salario 
mensual 
Prestaciones Total mes Total año 
Gerente de 
Proyecto 








1 2.300.000 1.203.396 3.503.396 42.040.753 
TOTAL 
STAFF 
3 9.800.000 5.127.514 14.927.514 179.130.164 
Fuente: Elaboración propia  
 
Gastos de Viaje 
 
El segundo rubro más importante con un 4.6% de participación en los costos es 
gastos de viaje, dado que los proyectos son desarrollados a nivel nacional 
(Cartagena, Campo rubiales, Villa de Leyva, Cúcuta, etc.) y se requiere realizar 
traslados hacia los puntos de desarrollo de los proyectos. 
 













0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000 
Pasajes 
aéreos/terrestres 
0 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000 
TOTAL 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 





Se encuentran focalizados en el periodo de implementación y corresponden a los 
siguientes conceptos: 
 






















9.710.078 0 0 0 9.710.078 
TOTAL 25.657.260 0 0 0 25.657.260 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los demás rubros como servicio de telefonía, mantenimiento de equipos de 













Telefonía 0 500.000 500.000 500.000 1.500.000 
TOTAL 0 500.000 500.000 500.000 1.500.000 


























comunicación 120.000 400.000 400.000 400.000 1.320.000 
TOTAL 120.000 400.000 400.000 400.000 1.320.000 
Fuente: Elaboración propia  
Diversos 
 











Papelería  y 
dotación de 
oficina 
210.000 700.000 700.000 700.000 2.310.000 
Fotocopias 90.000 300.000 300.000 300.000 990.000 
Taxis y 
buses 
300.000 840.000 840.000 840.000 1.620.000 
TOTAL 600.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 6.120.000 
Fuente: Elaboración propia  
Impuestos 
 













105.509 50.960 50.960 50.960 258.389 
TOTAL 105.509 50.960 50.960 50.960 258.389 
Fuente: Elaboración propia  
 
Por otro lado, el CAPEX representa un 5.3% de los recursos proyectados para la 
PMO integrado por los equipos de cómputo requeridos y licenciamientos de 

















1.500.000    1.500.000 





1.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 29.000.000 
Computador 
Portátil 
1.200.000    1.200.000 
Total 4.300.000 5.800.000 9.800.000 17.800.000 37.700.000 
Fuente: Elaboración propia  
 
Objetivos e indicadores de éxito  
A continuación, se detallan los objetivos planteados para el proyecto 
 
Tabla 19. Indicadores de éxito 
Objetivo Métrica Indicador de éxito 
Disminución de costos % de disminución de 
costos  
5% y 10%  
Culminación de proyectos 
a tiempo 
Proyectos terminados a 
tiempo / total de 
proyectos  
80% y 90% 
Aumento de la 
satisfacción al cliente 
Respuestas a 
encuestas  
Bueno y Excelente 




10% y 20% 
Fuente: Elaboración propia  
Una vez integrados a los indicadores estratégicos de la compañía, las estrategias 





Gráfico 18. Beneficios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Bajo un escenario objetivo, una diminución de los costos y sobrecarga laboral en 
un 5% anual en promedio y un aumento en la satisfacción al cliente con un 
indicador de culminación de proyectos a tiempo de un 80%, generará un beneficio 
del 3% de incremento en los ingresos de la compañía de manera anual, el cual se 
traduce en un indicador positivo del 57.06% de beneficio, la cual permitiría la 
recuperación de la inversión en 1.9 años y un VPN de 491 millones para los 3 
años evaluados como se evidencia a continuación:  
 
Tabla 20. Indicadores evaluación de propuestas PMO 
 
                      
  INDICADORES EVALUACIÓN PROPUESTAS (Cifras en pesos) 
  
            VALOR PRESENTE NETO  
       
  
            Valor Presente Neto del Proyecto sin incluir AIU       510.393.422 
   












Beneficios (Cifras en Millones)
Incremento en Ventas Diminución en Costos
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  Valor Presente Neto del Proyecto incluyendo AIU       491.374.486 
   




         








          
  
Ingreso neto - Inversión - Costos Directos = 
Utilidad 
marginal 







     
            MÁRGEN OPERACIONAL 
         





        
42,94% 
 
                  
  
























BENEFICIO           57,06% 
   
          
  




   
  
Valor presente de las 
inversiones 
   
34.188.449  
   
  




     Valor presente de AIU 
   
19.018.935  
      
         
  
Payback 
(Años)      
1,9 






Tabla 21. Resumen costos implementación PMO FRC 
  IMPLEMENTACIÓN PMO FRC        
  PROYECTO INTERNO 
     
  
  INICIO AÑO 2018 
    
 
  
  CIFRAS EN PESOS 





2018 2019 2020 2021 
 
  
  Año 0 1 2 3 TOTAL   
  Ingreso bruto 0 261.873.527 418.871.448 591.990.050 1.272.735.025   
  
      
  
  Descuentos y Devoluciones 0 0 0 0 0   
  
      
  
  Ingreso neto 0 261.873.527 418.871.448 591.990.050 1.272.735.025   
  
  
    
  
  Inversión en CAPEX 4.300.000 5.800.000 9.800.000 17.800.000 37.700.000   
    
     
  
  Costos directos totales 56.456.098 191.921.124 199.086.329 206.538.143 654.001.694   
 Gastos de personal                                                 29.973.329 179.130.164 186.295.369 193.747.183 589.146.045   
 Honorarios 25.657.260 0 0 0 25.657.260   
 Elementos de Seguridad Industrial 0 0 0 0 0   
 Seguros 0 0 0 0 0   
 Servicios 0 500.000 500.000 500.000 1.500.000   
 Gastos Legales 0 0 0 0 0   
 Mantenimiento 120.000 400.000 400.000 400.000 1.320.000   
 Gastos de Viaje 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000   
 Diversos 600.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 6.120.000   
 Impuestos 105.509 50.960 50.960 50.960 258.389   
  
      
  
  Total Costos e Inversiones 60.756.098,04 197.721.124,00 208.886.329,00 224.338.143,00 691.701.694   
                
  Margen Antes de AIU -60.756.098,04 64.152.402,98 209.985.119,02 367.651.907,41 581.033.331   
  
 





  AIU 1.822.682,94 5.931.633,72 6.266.589,87 6.730.144,29 20.751.051   
  
      
  
  Total Costos, Inversiones y AIU - OPEX 62.578.781 203.652.758 215.152.919 231.068.287 712.452.745   
  
      
  
  Margen Neto -62.578.780,98 58.220.769,26 203.718.529,15 360.921.763,12 560.282.281   
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de alternativas no seleccionadas  
ALTERNATIVAS RAZONES PARA NO SELECCIONARLA 
Tercerización de la gestión de 
los proyectos 
*Alto costo 
*Poco conocimiento desarrollado en el 
recursos humano existente 
*Lecciones aprendidas limitadas 
 
Aprobaciones 
APROBADOR CARGO EN LA ORGANIZACIÓN 
Fernando Bautista Romero Gerente General 




Implementación dé la oficina de Gestión de Proyectos “PMO” en la organización 
mediante la aplicación del diseño metodológico para gestionar los proyectos dé FRC 
Ingeniería S.A.S basándonos en el estándar del PMI sexta edición del 2017. 
 




Entidad FRC Ingeniería S.A.S  Cotización #  18-001 
Cliente: N/A Fecha: 30/10/2018 
Correo: N/A Teléfono:  
Ciudad: Bogotá Hojas 1 de 1 
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 1 Oficina de Proyectos 62.578.781 62.578.781 
Condiciones Comerciales:  
 
Valor de la Oferta 62.578.781 
Tiempo de Entrega 4 meses 
Forma de Pago Un 33 % mensual 
Sitio de Entrega n/a 








7.2.1 Acta de constitución  
 
 
ACT A DE CONSTITUCIÓN  
Título del proyecto: 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos para FRC 
Ingeniería S.A.S 




Bautista Romero Cliente del proyecto: 
FRC Ingeniería 
S.A.S 
Gerente del proyecto: Miguel Fernández Fecha de elaboración: 06/11/2018 
Historial de Versiones 
VERSION PRESENTADO POR FECHA 
1.0 Claudia Naranjo 18.10.2018 
Descripción del proyecto:  
Implementación de la oficina de Gestión de Proyectos “PMO” en la organización mediante la 
aplicación del diseño metodológico para gestionar los proyectos de FRC Ingeniería S.A.S 
basándonos en el estándar del PMI sexta edición del 2017. 
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Justificación del proyecto:  
Este proyecto beneficia principalmente a la Gerencia que tiene el objetivo estratégico de 
mejoramiento e interés en la utilización de las mejores prácticas dentro de sus procesos de gestión 
de proyectos para generar confiabilidad en la industria que garantiza una ddisminución de 
proyectos fracasados, proyectos entregados con bajo presupuesto y una posible 
recuperación de costos de nómina del 48% del proyecto. 
Especificaciones del proyecto y del producto: 
 Determinar el nivel de madurez de la Organización en Gestión de Proyectos 
 Identificar el estado actual de la Gestión de proyectos en la organización. 
 Proponer la metodología de la gestión de proyectos para la organización  
 Recomendar estructura de la Oficina de gestión de proyectos adecuada para la 
organización. 
Presupuesto (costo) estimado: 
El presupuesto estimado para este proyecto es: 
Gastos de Personal           
Honorarios                  
Manteniendo 
Diversos                              




25.657.260               
120.000 
  600.000 





Cronograma de hitos 
Hito/entregable 
Fecha planificada de 
cumplimiento 
Acta de Constitución firmada 6/11/2018 
Entrega de Informe Nivel de madurez de la organización 
y retroalimentación 
27/11/2018 












Fecha planificada de 
cumplimiento 
para la organización 
Acta de Cierre de Implementación 07/03/2019 
 
Riesgos, supuestos y restricciones 
Riesgo/supuesto/restricciones 
RIESGOS 
Ausencia del apoyo de los involucrados para el desarrollo del proyecto  
Ausencia de la tecnología necesaria para el seguimiento y control de los proyectos  
Bajo presupuesto para la implementación 
SUPUESTOS 
Bajo nivel cambios significativos en el diseño inicial 
RESTRICCIONES 
La gerencia es quien debe tomar las decisiones y avalar las buenas prácticas sugeridas 
Los formatos que se entregarán son modelos sugeridos que se podrán customizar 
siempre y cuando continúen cumpliendo con los requerimientos mínimos del estándar. 
 
1. Aprueban 
 Gerente del Proyecto 
 Patrocinador del Proyecto 
 
7.2.2 Identificación de interesados 
 
Tabla 22. Identificación de interesados 
 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOST 
Nombre del 
interesado 
Área Rol Expectativas Poder Interés 
Fernando 
Bautista 
Gerencia Patrocinador  Implementación exitosa Alto Alto 
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Fuente: Elaboración propia 
7.3 Planeación 
7.3.1 Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
La matriz de trazabilidad de los requisitos (Anexo # 32  Matriz de trazabilidad de los 
requisitos) comprende los siguientes grupos de necesidades: 
 
Grupo de Necesidades # Requisitos 
Diagnóstico de las prácticas empleadas en la gestión de 
proyectos  
11 
Diseño de una Metodología de gestión de proyectos 4 
Prueba Piloto 1 
Software 1 
Gestión al cambio 1 












Contribución a la eficacia y 

























Proyectos entregados a tiempo 



















DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO PARA FRC 
1. INICIO
1.1 Requerimientos







































Gráfico 19: EDT 
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7.3.3 Cronograma del Proyecto 
 
El cronograma del proyecto tiene una duración de 88 días de acuerdo con el tiempo estimado (Anexo # 33 Estimación 
por tres valores) para las 31 actividades (Anexo # 34 Cronograma del proyecto) que se desarrollarán en las cuatro 
etapas del proyecto planteadas (1.Inicio, 2.Diagnostico, 3.Propuesta ,4.Implementación) con sus 14 entregables que 
se muestran a continuación: 
 





7.3.4 Lista de Hitos 
 
Hito Fecha inicio Fecha fin 
1. Acta de Constitución firmada 6/11/2018 6/11/2018 
2.Entrega de Informe Nivel de madurez de la 
organización y retroalimentación 
27/11/2018 27/11/2018 
3.Entrega de la metodología de la gestión de proyectos 
para la organización 
04/02/2019 04/02/2019 
4.Acta de Cierre Firmada 07/03/2019 07/03/2019 
 
7.3.5 Control del Presupuesto del Proyecto 
 
El informe de control de presupuestario se realiza a partir de la información 
detallada en el Anexo # 35 Control de Presupuesto. En la etapa de planeación se 
hace una discriminación de los costos para conocer la estructura presupuestaria. 
 
Presupuesto (costo) estimado: 
El presupuesto estimado para este proyecto es: 
Gastos de Personal           
Honorarios                  
Manteniendo 
Diversos                              




25.657.260               
120.000 
  600.000 
















Y se espera que a medida que se ejecuten las tareas del proyecto se muestren los 
costos reales y se haga el análisis de los indicadores de valor ganado como CPI 
(Índice de desempeño de los costos), CV (variación de los costos) y flujo de caja 
así: 
Gráfico 21. Costos del proyecto PMO 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.3.6 Control de documentos del proyecto 
 
Tabla 23. Control de documentos PMO 
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Etapas Sub-etapas Nombre entregable 
Anteproyecto Pre-factibilidad 
Análisis de factibilidad o caso de negocio 
Cotización 
Inicio 
Acta de constitución Acta de constitución del proyecto 





Gestión del Alcance 
Plan de Gestión de Alcance 
Estructura de desglose de trabajo 
Matriz de trazabilidad de requisitos 
Gestión del cronograma 
Plan de Gestión del Cronograma 




CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Etapas Sub-etapas Nombre entregable 
Lista de hitos 
Gestión de Costos 
Estimación de costos 
Control Presupuesto Proyecto 
Gestión de Calidad Control de Documentos del proyecto 
Gestión de los recursos 
Plan de Gestión de los recursos 
Estructura de desglose de recursos 
Matriz de asignación de responsabilidades 
Gestión de 
Comunicaciones 
Matriz de comunicaciones del proyecto 
Gestión de Riesgos Matriz de riesgos 
Gestión de Adquisiciones Plan de gestión de las adquisiciones 
Gestión de los Interesados 
Matriz de evaluación involucramiento de los 
interesados 
Ejecución 
Gestión de la integración Kick Off de proyecto 
Gestión de Calidad Control de Documentos del proyecto 
Gestión de los Recursos Matriz de asignación de los recursos 
Gestión de Riesgos 
Matriz de Problemas 
Plan de gestión de las adquisiciones 
Seguimiento y 
Control 
Gestión de la integración 
Solicitud de control de cambios 
Matriz de desempeño proyecto 
Gestión del Alcance 
Matriz de trazabilidad de requisitos 
Aceptación de entregables 
Gestión del Cronograma 
Seguimiento por equipos 
Cronograma del proyecto 
Matriz de desvíos 
Gestión de Costos Control Presupuesto Proyecto 
Gestión de la calidad Control de Documentos del proyecto 
Gestión de los recursos Matriz de asignación de los recursos 
Gestión de Riesgos 
Matriz de riesgos 
Matriz de Problemas 
Cierre Cierre de proyecto 
Cierre de Proyecto 
Acta de Entrega Definitiva y Recibo a 
Satisfacción 
Lecciones Aprendidas 
Encuesta de calidad 
Fuente: Elaboración propia 
 




El plan de gestión de los recursos (Anexo # 36 Plan de Gestión de los recursos) 
muestra una visión general del tiempo estimado de trabajo de cada uno de los 
responsables de las tareas así: 
 
Gráfico 22: Plan de los recursos PMO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la implementación de la PMO se requirió de la participación de 9 recursos, de 
los cuales 2 son consultores externos, el gerente de la organización, los 3 líderes 
funcionales y el líder operativo acompañado de su Gerente de Proyectos, así 
como el acompañamiento del gestor documental y se espera que durante la 




Gráfico 23: Estadísticas de recursos PMO 
 





7.3.8 Matriz de asignación de responsabilidades 
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Actividad Roles / Responsabilidades 
ID Actividad Nombre de la Actividad AF LR LC MF FB DA GO GD 
 
1.1.1 Selección Consultoría I I I R R I I C 
1.2.1 Elaboración Acta de Constitución R R R R R I I I 
2.1.1 Reunión de Inicio R R R R R R R R 
2.2.1 Aplicar encuesta a líderes de procesos R R I C C C C C 
2.2.2 Analizar y evaluar resultados R I I I I I I I 
2.2.3 Realizar Informe R I I I I I I I 
2.3.1 Identificar causas y efectos para las 6M R I I C C C C C 
2.3.2 Elaboración del diagrama de Ishikawa R I I C C C C C 
2.3.3 Analizar y evaluar resultados R R R R R R R R 
2.3.4 Socializar diagnostico R R R R R R R R 
2.4.1 Elaboración de Matriz DOFA cruzada R C I C C C C C 
2.4.2 Calificación estrategias de la DOFA R C I I I I I I 
3.1.1 Identificar modelos de oficinas de proyectos R C I I I I I I 
3.1.2 Identificar ventajas y desventajas de las PMO R C I I I I I I 
3.1.3 Seleccionar tipo de oficina de proyectos R C I C I I I I 
3.2.1 Identificar roles y funciones R C I C C C C C 
3.2.2 Definición de estructura organizacional de la PMO R C I C C I I I 
3.3.1 Estimación de costos de los recursos R I I C 
 
R I I 
3.4.1 Evaluación de procesos y procedimientos existentes R R I I I I R R 
3.4.2 Identificar procesos del PMBOK a aplicar en la organización R R I I I I I I 




MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Actividad Roles / Responsabilidades 
ID Actividad Nombre de la Actividad AF LR LC MF FB DA GO GD 
proyectos 
3.4.4 Diseño de herramientas para la gestión R R I I I I I I 
3.4.5 Definición de ciclo de vida de los proyectos R C I I I I I I 
4.1.1 Asignar roles y funciones R R I C C C C C 
4.2.1 Realizar talleres de gestión al cambio R R R R R R R R 
4.2.2 Socialización de políticas, procesos y procedimientos R R R R R R R R 
4.2.3 Socialización de herramientas R R R R R R R R 
4.3.1 Realizar capacitación del Personal de la PMO R R R R R R R R 
4.4.1 Implementar la metodología para la gestión de proyectos R R I C C C C C 
4.4.2 Ejecución de Auditorias de revisión de cumplimiento de la metodología R R I I I I I R 
4.4.3 Realizar Acta de Cierre de Implementación R R I I I I I I 
Convenciones:  
Sigla Nombre/Rol 
FB Miguel Fernández 
FB Fernando Bautista 
DA Directora administrativa 
AF Analista funcional de proyectos 
LR Líder de procesos y riesgos 
LC Líder de gestión al cambio 
DO Director de operaciones 
GD Gestor documental 
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7.3.9 Matriz de comunicaciones del proyecto 
 
La matriz de comunicación del proyecto (Anexo # 37 Matriz de Comunicaciones) nos 
muestra que las reuniones y el correo electrónico son los canales de comunicación 
más frecuentes. 
 
Gráfico 24. Frecuencia canal de comunicación PMO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gerente de proyecto tiene un rol muy importante en la comunicación del 
proyecto, así como el gestor al cambio también debe tener una buena interacción 















Reunión Kickoff / Correo electrónico
Reunión - Correo electrónico
Frecuencia del Canal de comunicación
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Fuente: Elaboración propia 
7.3.10 Matriz de riesgos 
 
 
Una vez elaborada la matriz de riesgos (Anexo # 38 Matriz de Riesgos) se puede 
evidenciar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos R1- Falta de 
recursos financieros a nivel de costos, a nivel de alcance el R3-Incumplimiento del 
alcance y a nivel de tiempo el R2-Demoras en la ejecución de las etapas que 
exigen un monitoreo y planes de respuesta. 
 
Gráfico 26. Impacto del proyecto PMO 
 




























Responsable por # de mensajes
Gráfico 25. Responsable mensajes PMO 
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Se evidencia una exposición moderada a los riesgos, pero llama la atención el R6 
Incumplimiento del cronograma con alta calificación. 
 
















EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 
Exposición (t) Exposición ($) Exposición Alcance
Exposición Calidad Exposición del riesgo
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7.3.11 Plan de gestión de adquisiciones 
 
 
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de 
proyectos para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del proyecto:  Miguel Ángel 
Fernández 
Proyecto/progr
ama - código 
adquisición 





























































a horario de 




























a horario de 





























a horario de 
































































Wondertech N/a RFQ 
Capacidad de 
almacenamien













































to y precio 
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7.3.12 Plan de involucramiento de los interesados 
 
 
Gráfico 28. Matriz poder/interés PMO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

































































































8 Conclusiones y recomendaciones  
 
FRC Ingeniería evidencia una clara búsqueda del mejoramiento continuo y su la 
intensión de conocer el estado actual de su gestión, en la búsqueda de la 
aplicación de buenas prácticas en la gestión de sus proyectos. 
Gracias al trabajo adelantado en la fase de diagnóstico, se pudo inferir que la 
organización evidencia una clara intensión de ofertar productos y servicios de alta 
calidad, comprometiéndose con un alcance agregado a sus proyectos, que si bien 
permiten su reconocimiento en el mercado afecta de manera directa los 
indicadores de costos y tiempos que afectan la culminación de los proyectos de 
manera efectiva.  
Tanto el diagnóstico de consultoría como la encuesta de prácticas de gestión de 
proyectos y efectividad reflejan una carencia en la gestión de los riesgos y las 
comunicaciones afectando la efectividad en el logro de los proyectos y su 
culminación exitosa. 
 
Las estrategias, producto del análisis interno (Debilidades y Oportunidades) y 
externas (Fortalezas y Amenazas),  así como el análisis de causas y 
consecuencias, evidencian la clara necesidad del fortalecimiento en metodologías 
de gestión en los proyectos, las cuales dan como resultado el contexto del 
presente trabajo traducidas en la implementación de una PMO que potencialice los 
aspectos positivos de la gestión de proyectos y que permitan conocer y mitigar los 
riesgos que enfrentan en el desarrollo de los mismos. 
A través de la evaluación del ciclo de vida de los proyectos, se desarrolló una 
metodología de gestión customizada para la organización, la cual sugiere un tipo 
de PMO de control la cual orienta a los involucrados y recoge los procesos que 
actualmente se realizan y basados en las buenas prácticas y herramientas 
guiadas por el PMI, se espera que la gestión de los proyectos permitan tener una 
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armonía con la misión y visión de la organización y dar cumplimiento de manera 




 Se requiere un gran compromiso por parte de la gerencia con la finalidad de 
aunar esfuerzos y contribuir a la estrategia de gestión al cambio planteada 
dentro del proyecto de implementación de la PMO. 
 La descentralización de las tomas de decisiones demandará una gran 
apuesta a la gestión al cambio y el empoderamiento del equipo de trabajo 
de la organización, respaldadas y controladas por la metodología 
planteada, la cual permitirá una mejor gestión de los proyectos y permitirá 
que los líderes de la organización puedan optimizar el trabajo focalizado 
más hacia la parte estratégica sin descuidar lo operativo. 
 La implementación de la PMO, requiere de la contratación de personal 
experto externo con amplia experiencia en metodologías y experiencia 
focalizada en la gestión de los proyectos que garantice un cohesión e 
involucramiento de los interesados con la pretensión de comprender la 
metodología planteada y así mismo ejecutarla en la gestión de los 
proyectos con la finalidad de documentar las lecciones.  
 Se requiere desarrollar un plan de capacitación que permita a los 
colaboradores conocer y asimilar los procesos de gestión de la PMO 
reemplazando la informalidad de los procesos por la formalidad que 
requiere la metodología y la gestión de los proyectos 
 Dada la estructura financiera de la compañía y el evidente esfuerzo 
económico para la implementación de la PMO se requiere una planificación 
de los recursos para ejecución. 
 El éxito de la implementación del proyecto se reflejará a medida que las 
unidades identifiquen a la PMO con unidad no solamente de control si no de 
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apoyo que asegure la entrega de valor, para lo cual se requiere una rápida 
culminación del proyecto. 
 Los formatos desarrollados soportan la gestión de las propuestas y 
planificación de los proyectos que permitirán realizar un efectivo control y 
seguimiento los cuales están sujetos a mejoramiento por parte del equipo 










9.2 Anexo # 2. Detalle de los resultados de la encuesta prácticas gestión de 
proyecto y efectividad de los proyectos – FRC INGENIERIA S.A.S  
 
  
Resultados Prácticas de Gestión de los Proyectos 
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Resultados Efectividad De Los Proyectos 
 
         







































































































SATISFACCIÓN DEL EQUIPO AVERAGE
  
 


























Personal capacitado con experiencia de más de 
30 años en el sector 
D1 No existe una cultura de gestión de proyectos 
F2 
Importador directo de maquinaria y equipo a nivel 
nacional e internacional 
D2 No se cuenta con el personal capacitado para gestionar proyectos 
F3 
Amplia gama de productos y servicios D3 
No se cuenta con políticas claras en los procedimientos para desarrollar 
proyectos 
F4 Flexibilidad en la producción D4 La toma de decisiones se encuentra centralizada 
F5 
Sentido de pertenencia de los funcionarios D5 
Carencia de seguimiento y control en los procesos productivos, 
mantenimiento y gestión administrativa 
F6 Cadena de suministro fortalecida D6 Carencia de sistemas de gestión de la información 
F7 Alta reputación en el mercado D7 Carencia de Software para la gestión de proyectos 
F8 
Procesos productivos innovadores D8 
No se tiene claridad sobre las funciones que contribuyen al desarrollo de 
los proyectos 
F9 Buen control de inventarios D9 No se cuenta con un sistema de gestión de la calidad 
F10 
Apoyo de la organización para la mejora continua D10 
Falencia en la planeación estratégica y la divulgación de los objetivos 
existentes 
F11 Diferenciación del producto D11 Insuficiencia de capital de trabajo 
F12 
Certificación Registro Uniforme de Contratistas 
(RUC) 
D12 Carencia de asesoramiento jurídico para los proyectos 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 
O1 
Crecimiento del sector metalmecánico F2+F3+F8+F11 = Desarrollo de la cadena de valor 
D1+D4+D5+D6+D9+D10+D11= Fortalecimiento y divulgación de la planeación 
estratégica 
O2 
Crecimiento en ventas y servicio técnico a 
nivel nacional e internacional 
F1+F2+F3+F4+F6+F7+F11 = Desarrollo de la cadena de 
valor 
D2+D3+D4+D5+D8+D9+D10+D11+D12= Fortalecimiento de portafolio de 
productos y servicios  
O3 
Alta demanda de desarrollo de proyectos 
F1+F3+F4+F5+F8+F10+F12 = Establecer una oficina de 
gestión de proyectos 
D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12= Establecer una oficina de 
gestión de proyectos 
O4 Amplia gama de proveedores a nivel nacional F2+F6+F7 = Desarrollo de la cadena de valor D4+D9+D11= Establecimiento de alianzas con proveedores y patrocinadores 
O5 
Requerimientos de estandarización en la 
gestión de proyectos 
F1+F4+F8+F10 = Establecer una oficina de gestión de 
proyectos 
D1+D2+D3+D4+D5+D8+D9+D10+D11+D12= Fortalecimiento de portafolio de 
productos y servicios  
O6 
Requerimientos del sector para la aplicación 
de estándares de calidad 
F1+F23+F6+F8+F10+F12 = Establecer políticas y 
procedimientos de estatización de la calidad 





AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 
A1 
Aumento de la competencia  
F1+F3+F4+F6+F8+F11+F12 = Desarrollo de la cadena de 
valor 
D2+D5+D8+D9+D10+D11+D1= Fortalecimiento y divulgación de la planeación 
estratégica 
A2 
Aumento de los precios de los materiales 
F3+F4+F6+F7+F9+F11= Establecimiento de alianzas con 
proveedores y patrocinadores 
D4+D5+D8+D11= Establecimiento de alianzas con proveedores y 
patrocinadores 
A3 
Nuevos requerimientos o políticas para 
desarrollar o prestar los servicios 
F1+F4+F6+F8+F10+F12 = Establecer análisis y gestión 
de riesgos D1+D2+D3+D5+D6+D8+D9+D12= Establecer requerimientos de consultoría  
A4 Tasas de cambio fluctuantes F6+F9=Cubrimiento financiero D3+D5+D10+D11 = Establecer análisis y gestión de riesgos 
A5 
Aumento de tasa de proyectos fracasados en el 
sector 
F1+F3+F4+F6+F7+F10+F11 = Establecer una oficina de 
gestión de proyectos 
D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12= Establecer una oficina de 
gestión de proyectos 
A6 
Contracción del sector minero 
F8+F11= Diversificación del portafolio 




9.4 Pre – Factibilidad   
9.4.1 Anexo # 4. Análisis de factibilidad o caso de negocio 
 
A continuación, se detallan las hojas de trabajo que deben ser diligenciadas para 
elaborar la Evaluación financiera de propuestas:  
 
 Datos: Se asigna el nombre del proyecto, el año de inicio, mes y periodo de 
tiempo en el que se valuará. 
 
 
Se hace una breve descripción del objetivo de la propuesta y se selecciona el tipo 
de propuesta al que pertenece, la cual puede ser de: 
  
 Ingeniería 
 Plantas de procesamiento 
 División ambiental 
 División eléctrica 
 Distribución  
 Servicio técnico 
 Aditamiento Maquinaria Amarilla 
 
Finalmente se describen las personas que presentan la propuesta y persona que 
lo aprueba.  
 
 Equipos: Se selecciona el tipo de inversión que es necesaria realizar, un 
detalle de la misma y el valor se ubica de acuerdo con el tiempo en el que se 
necesite ejecutar. 
 
 Mano de Obra: En este campo se hace una revisión de la disponibilidad y 
capacidad de los recursos humano necesarios para llevar a cabo la propuesta 




 Otros Costos: Se hace la discriminación de los otros costos diferentes a 
equipos de Recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto de la mano con las listas de 




 Resumen General: Finalmente se obtiene el resumen general, en el cual se 
halla mediante las directrices financieras el valor de la propuesta y su flujo de caja 












              
  NOMBRE DEL PROYECTO   
 
 





   
  INICIO AÑO 2019 
    
  
  CIFRAS EN PESOS 
   
   
  
     
  
  Mes 
Pre 
operativos 1 2 n    
  
  
   
  
  Inversión en Equipos 0 0 0 0   
    
    
  
  Costos directos totales 0 0 0 0   
1 Gastos de personal                                                 0 0 0 0   
2 Honorarios 0 0 0 0   
3 Herramientas 0 0 0 0   
4 Seguros 0 0 0 0   
5 Servicios 0 0 0 0   
6 Gastos Legales 0 0 0 0   
7 Mantenimiento 0 0 0 0   
8 Gastos de Viaje 0 0 0 0   
8 Diversos 0 0 0 0   
10 Impuestos 0 0 0 0   
  
     
  
  Total Costos e Inversiones 0,00 0,00 0,00 0   
  
     
  
  AIU 0,00 0,00 0,00 0   
  15,00% 
    
  
  
Total Costos, Inversiones 
y AIU 0 0 0 0   
  
     
  
  Ingreso bruto 0 0 0 0   
  




Devoluciones 0 0 0 0   
  
     
  
  Ingreso neto 0 0 0 0   




 Indicadores: Son los indicadores que establece la compañía y sobre los cuales 
se da una pre viabilidad al proyecto evaluando meramente el carácter financiero. 
Una propuesta puede ser aprobada por la gerencia aun cuando no cumpla los 
criterios financieros cuando se considera que contribuye con las metas de la 
entidad y aporta otro tipo de contribuciones no monetarias.  
 




       
  
  
          
  
  
Valor Presente Neto del Proyecto sin 




          
  
  
Valor Presente Neto del Proyecto 









       
  
  



















   
  







   
  
  





       
  
  














- Inversión - 
Costos 
Directos 


























          
  
  




   
  
  
Valor presente de las 
inversiones 
   
0  
   
  
  




   
  
  Valor presente de AIU 
   
0  
   
  
  




 Informativo: En este espacio se encuentran los indicadores de proyección 





   
     
 
Factor prestacional 









Salario ordinario - planta 56,02% 51,85% 
 
 
Salario integral -planta 38,36% 34,19% 29,3540% 
 
Salario hora-cátedra / Temporal 
proyectos 51,85%   
 
 
Plan de Beneficios 10,00%   
 
 
Salario mínimo legal vigente 689.455 
  
 
Subsidio de Transporte mensual 77.700 
Calcular para los que devengan 
menos de dos salarios mínimos 
 
Dos salarios mínimos 1.378.910 2,00 
 
 




Meses Laborales 12 
  
 
Horas Año 1920 
  
 
Porcentajes de incremento 
anual 
  

























Gastos legales 5,00% 
  
 
Mantenimiento y reparaciones 5,00% 
  
 
Gastos de viaje 5,00% 
  
 
Diversos   3,30% 
 
 
Servicios académicos recibidos 5,00% 
  
 








DTF efectiva anual 3,85% 
  
 




Tasa efectiva anual para 












Tasa a aplicar para evaluar la propuesta 0,40% 
   
9.4.2 Anexo # 5. Cotización 
 
  Datos: Se hace la identificación del cliente, diligenciando los datos como 
nombre, correo y fecha.   
          
 
C O T I Z AC I Ó N  
Entidad  Cotización #   
Cliente:  Fecha:  
  
Correo  Teléfono:  
Ciudad  Hojas  
 




 Detalle de los productos o servicios: Hace referencias a la cantidad de equipos 
necesarios para la plata. 
 
Ítem Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 
     
 
 Condiciones Comerciales: Se realiza una breve descripción de las condiciones 
de entrega, pago y forma de pago y validez de la oferta.  
 
Valor de la Oferta  
Tiempo de Entrega  
Forma de Pago  
Sitio de Entrega  





9.5.1 Anexo # 6. Acta de constitución 
 
 Datos: Se identifican los datos principales del cliente, gerente de proyecto y 
Patrocinador 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Título del proyecto:  
Organización ejecutora:  
  
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Patrocinador del 
proyecto: 
 Cliente del 
proyecto:  
Gerente del proyecto: 
 Fecha de 
elaboración:  
 
 Historial de Versiones: Se lleva a cabo el seguimiento de los cambios 
realizados al documento. 
 
VERSION PRESENTADO POR FECHA 
   
 Descripción del proyecto: Se realiza un breve detalle del proyecto 
 




Especificaciones del proyecto y del producto: 
 
 
Presupuesto (costo) estimado: 
 
 
 Cronograma de hitos 
Hito/entregable 


















El gerente del proyecto 
Patrocinador 
9.5.2  Anexo # 7. Identificación de interesados 
 
 Nombre del Interesado: Corresponde al nombre y apellido del involucrado 
 Área: Ingresar la unidad a la que pertenece el involucrado 
 Rol: Ingresar el rol del interesado dentro del Proyecto 
 Expectativas: Corresponde a lo que espera del interesado del proyecto 
 Poder:  
 Alto: La persona ejerce gran influencia en el proyecto, o el proyecto 
depende en gran medida de él. Ej.: Sponsor 
 




Área Rol Expectativas Poder Interés 
  
 Medio: La persona tiene un nivel de influencia moderado en el proyecto.  
 Bajo: La influencia del recurso no es determinante en el proyecto. 
 Interés:  
 Alto: La persona tiene un gran interés en los temas de la gestión de 
proyecto, o bien en los entregables a desarrollarse mediante el proyecto. 
 Medio: La persona tiene un nivel de interés moderado en el proyecto. Se 
percibe su participación, pero ésta no es su principal actividad en el día a 
día. 
 Bajo: El interés del recurso en el proyecto es bajo. Su participación en el 
proyecto no es voluntaria. 
 
Gráfica Matriz poder / interés  
Esta es la representación gráfica de la ubicación de cada uno de los interesados 
en el proyecto. 
 
Gráfico 29. Formato Matriz Poder/Interés 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
9.6 Planeación 
9.6.1 Anexo # 8. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 
 ID del Requisito: Número único consecutivo, utilizado para identificar el 
requisito. 
 Nombre/Necesidad del requisito: Necesidad del requisito: Identifica el nombre 
del requisito, generalmente asociado al proceso productivo. 
 Descripción/Características del requisito: Descripción del requisito de alto nivel, 
en este campo se define el "Que". 
 Excepciones: Enunciado de los aspectos técnicos y funcionales que no serán 
cubiertos en el desarrollo del requerimiento. 
 Prioridad: Indica el orden en ejecución del requerimiento: 
 Alta: El requisito debe ser desarrollado de manera urgente debido a la 
importancia en la ejecución de los procesos productivos. 
 Media: El requisito puede ser desarrollado y no interviene en el proceso 
productivo. 
  Bajo: el requisito puede desarrollarse para establecer mejoras. 










        
 
 









Excepciones Prioridad Área 
 
   
      
  
 Equipos (internos y externos): Listar los equipos internos, externos y de 
integración que darán cumplimiento al requisito 
 Impacto otros proyectos: Indicar si el requisito aplica o impacta en su desarrollo 
para otros proyectos 
 Responsable: Área interesada por el requisito, es quien debe validar que la 
solución materialice la necesidad. Debe ser una única área  
 Estado del requisito: Estado en el que se encuentra el requisito: 
 Abierto: No se ha revisado 
 Aprobado: Existe un acuerdo en la solución del requisito 
 Pendiente comité: No hubo acuerdo entre los participantes o es un 
desarrollo que debe ser aprobado por el comité del proyecto 
 Rechazado: Se desestima el requisito por parte del usuario o del comité 
 Duplicado: Se desestima el requisito por duplicidad con otro requisito 
aprobado. 
 Autorizado: El comité lo aprueba y debe pasar al proceso de 
documentación 






 Ultima fecha de actualización (MM/DD/AA): Corresponde a la fecha en la se 
modifica el requisito 
 Observaciones: Adicionar los comentarios necesarios para complementar los 
requerimientos. 
9.6.2 Anexo # 9. EDT 
 
TRAZABILIDAD 
Última fecha de 
actualización (MM/DD/AA) 
Observaciones 
    
  
Gráfico 30. Formato EDT 
 
Fuente: Elaboración Propia 
9.6.3 Anexo # 10. Cronograma del proyecto 
 
 












TO TM TP TO TM TP TO TM TP 
1                               
 
 ID: Número consecutivo correspondiente a la actividad a realizar 
 Nombre actividad: Descripción de la actividad a realizar 
 Estimado 1, 2, n: Estimación de tiempo para el desarrollo de la actividad:  
 TP: Tiempo pesimista 
 TM: Tiempo más probable 
 TO: Tiempo Optimista 
 Promedio: Promedio de los tiempos estimados para cada actividad 





 Fecha de inicio (DD/MM/AAAA): Corresponde a la fecha en la cual la actividad 
inicia 
 Fecha fin (DD/MM/AAAA): Corresponde a la fecha en la cual la actividad finaliza 
 Predecesora: Hace referencia al número de la actividad que debe ser realizada 
de forma previa a la ejecución de la actividad señalada 
 Responsable: Corresponde al nombre de la persona responsable de realizar la 
actividad 
 
9.6.4 Anexo # 11. Lista de Hitos 
 
Hito Fecha inicio Fecha fin 
   
 
 Hito: Punto importante para validar el estado del proyecto 
 Fecha de inicio (DD/MM/AAAA): Corresponde a la fecha en la cual la actividad 
inicia 
 Fecha fin (DD/MM/AAAA): Corresponde a la fecha en la cual la actividad finaliza 
 
9.6.5 Anexo # 12. Control presupuesto proyecto 
 
 
 Subconcepto: Corresponde al rubro o nombre de la cuenta contable  
 
CONTROL DE PRESUPUESTO 









Rubro 1 $ $ % $ % 
Rubro 2 $ $ % $ % 
  
 Presupuesto: Hace referencia al valor de la partida presupuestal asignada al 
rubro 
 Ejecutado sin reclasificación: Corresponde al consolidado o total de la partida 
ejecutada durante todos los meses 
 % EJE.: Indica el valor porcentual ejecutado 
 Ejecutado con reclasificación: Corresponde al consolidado o total de la partida 
ejecutada con reclasificación durante todos los meses. 
 % EJE.: Indica el valor porcentual ejecutado con la reclasificación ya aplicada. 
 
 
 Subconcepto: Corresponde al rubro o nombre de la cuenta contable 
 Presupuesto: Hace referencia al valor de la partida presupuestal que ya fue 
ejecutada en el mes correspondiente 
 % EJE.: Indica el valor porcentual ejecutado durante el mes 
 Reclasificación: Corresponde a la partida ejecutada durante el mes pero que 
debe ser asignada a otro rubro debido a un error o un movimiento en el 
presupuesto. 
 







Concepto Mes 1 al n. 
Subconcepto Presupuesto Ejecutado % EJE Reclasificación 
Rubro 1 $ $ % $ 
Rubro 2 $ $ % $ 
 





Criterios de aceptación 
 




 Etapas: Indicar la etapa del ciclo de vida de proyectos en la que se genera el 
documento 
 Subetapas: Indicar la sub etapa del ciclo de vida de proyectos 
 Nombre entregable: Indicar el nombre de los entregables que se requieren 
generar como resultado de proyecto, en caso de requerir documentos 
adicionales a los definidos éstos se deben registrar en la presente matriz 
 Criterios de aceptación: Indicar los criterios de aceptación del entregable 
cuando se le vaya a realizar el control de calidad y la aprobación. En caso de que 
sean diferentes los criterios para el control de calidad y para la aprobación debe 
indicarse, describiendo los casos 
 
  
 ¿Se realiza verificación?: Indicar si se debe realizar verificación del documento  
 Responsable: Identificar al responsable de realizar la verificación 
 Fecha estimada: Fecha en la que se realizó la tarea de verificación 
 Estado: Indicar el estado de la tarea de verificación 
 Resultado: Indicar el resultado final de la verificación 
 Observaciones: Indicar observaciones o comentarios de la verificación 
 
 
 ¿Se realiza validación?: Indicar si se debe realizar validación del documento  































 Fecha estimada: Fecha en la que se realizó la tarea de validación 
 Estado: Indicar el estado de la tarea de validación 
 Resultado: Indicar el resultado final de la validación 
 Observaciones: Indicar observaciones o comentarios de la validación 
 
 
 Tipo de entregable: Se indica si el entregable es opcional, obligatorio o de 
soporte 
 ¿Se realiza para el proyecto?: Indicar si el documento es necesario para el 
proyecto 
 Responsable por aprobación: Indicar la persona responsable de aprobar el 
documento 
 Estado del documento: Indica el estado a la fecha de revisión  de la 
documentación 




 ¿Se requiere para gestión del conocimiento?: Indicar si se requiere el 
documento para gestión de conocimiento 
 Audiencia objetivo del documento: Identificar los roles a los que se desea 
gestionar el conocimiento 














     
   






















 Responsable publicación: Identificar el responsable de realizar la publicación de 
la documentación 
 Repositorio: Indicar la ubicación en la que se publicará el documento, para su 
consulta 
 Estado publicación: Indicar el estado en el que se encuentra la actividad de 
publicación del documento 
 Fecha publicación: Indicar la fecha en la que se publicó la documentación 
9.6.7 Anexo # 14. Protocolos puesta en Marcha 
 
 
PROTOCO DE PUESTA EN MARCHA 
Fecha de inspección:  Fecha de entrega:  
Cliente:  Protocolo No:   
Cotización:  Ítem:  
Equipo:  Serial:  
Realizó:  Cargo:   
 
1. Antes de la puesta marcha: Definición de actividades a seguir junto con su 
respectiva validación.  
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADO 
  
SI     NO  
 
2. Después de la puesta en marcha: Definición de actividades a seguir junto 
con su respectiva validación.  
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADO 
  









Ingeniero residente FRC 
Ingeniero Interventor 
 
9.6.8 Anexo # 15. Protocolos de Arranque 
 
 
PROTOCO DE PUESTA EN MARCHA 
Fecha de inspección:  Fecha de entrega:  
Cliente:  Protocolo No:   
Cotización:  Ítem:  
Equipo:  Serial:  
Realizó:  Cargo:   
 
1. Antes de la marcha: Definición de actividades a seguir junto con su 
respectiva validación.  
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADO 
  
SI     NO  
 
2. Puesta en marcha: Definición de actividades a seguir junto con su 
respectiva validación.  
 
  
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADO 
  
SI     NO  
 
3. Pruebas con carga:  
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADO 
  








Ingeniero residente FRC 
Ingeniero Interventor 
 
9.6.9 Anexo # 16. Estructura de desglose de recursos 
 
Gráfico 31. Estructura de desglose de recursos 
 

















9.6.10 Anexo # 17. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Actividad Roles / Responsabilidades 
ID 
Actividad 
Nombre de la Actividad Rol1 Rol2 Rol3 Rol4 Rol5 
       
 
 Tipos de responsabilidad: Se documenta que responsabilidad tendrá en las 
actividades del proyecto, de acuerdo a:  
 R: Responsable 
 A: Aprobador 
 C: Consultado 
 I: Informado 
9.6.11 Anexo # 18. Plan de gestión de los recursos 
 
















                    
 
 Nombre: Nombre completo del recurso pre asignado 
 Área: Indicar el área/proveedor al que pertenece el recurso 
 Rol: Indicar el rol que desempeñará la persona dentro del proyecto 
 Conocimientos específicos (en caso de requerirse): Indicar las habilidades 
específicas que debe tener 
 Tipo de contrato: Temporal o Indefinido  
 Asignación tiempos:  
 TC: Tiempo parcial entre proyectos 
 TC: Tiempo completo al proyecto 
  
 Contratante: Indicar el área que contrata los servicios del recurso 
 Recurso respaldo: Indicar el nombre del recurso que se planifica puede 
respaldar el proyecto cuando se presente la ausencia del recurso asignado 
 Fecha de inicio: Fecha en la que inicia la asignación en el proyecto 
 Fecha fin: Fecha en la que finaliza la asignación en el proyecto 





 Evento: Identificación clara del evento que dispara la comunicación, hacia la 
audiencia objetivo 
 Audiencia Objetivo: Identificación del área, proyecto, unidad, personas hacia las 
que se genera la comunicación 
 Mensaje clave: Descripción del mensaje clave que se desea comunicar 
 Objetivo: Descripción corta del objetivo que se busca con la generación de la 
comunicación 
 Responsable de la elaboración: Nombre de la persona responsable por la 
elaboración del mensaje 
 Responsable de la emisión del mensaje: Nombre de la persona responsable de 
la entrega, presentación del mensaje 
 
 Entregable: Corresponde al tipo de comunicado 
 












   
 





Frecuencia Estado Etapa Repositorio 
      
  
 Canal de comunicación: Medio que se utilizará para dar a conocer el mensaje 
clave a la audiencia objetivo 
 Frecuencia: Periodicidad con la que se deben generar el mensaje clave 
específico 
 Estado: Corresponde al avance sobre el comunicado: Completado, en 
Progreso, Pendiente, Sin comenzar, Re planificado 
 Etapa: Identifica la fase del ciclo de vida de proyectos en la que se debe 
generar el mensaje clave  
 Repositorio: Ubicación física o virtual en la que se almacenarán las 
comunicaciones elaboradas 
 
9.6.13 Anexo # 20. Matriz de riesgos 
 
 
MATRIZ DE RIESGOS 
ID 








      
 
 ID: Corresponde al número consecutivo asignado al riesgo   
 Descripción del riesgo: Establecer el riesgo al cual se ve expuesto el 
proyecto debido a fallas en la infraestructura, los procesos, el recurso humano, 
acontecimientos externos.  
 Fecha de ingreso: Corresponde a la fecha en la que se registra el riesgo.  
 Factor de riesgo:   
 Interno: Riesgos que son de la organización y pueden ser mitigados, 
transferidos, eliminados, etc. 
  Externo: Riesgos que no son competencia de la organización y por ende 
no se puede tener ningún control 
  
 Causa: Señalar el origen o procedencia que puede ocasionar la 
materialización del riesgo.  
 Consecuencia: Hace referencia al efecto que tiene la materialización del 
riesgo.  
 
 Probabilidad: Corresponde a la evaluación asociada a la ocurrencia y  dada al 
riesgo según la tabla de probabilidad, así: 
 
Tabla de probabilidad 
Valoración Rango de probabilidad Posibilidad de ocurrencia 
5 entre el 70%  y 100% 
Ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 
4 entre el 30%  y 70% 
Probablemente ocurrirá en 
cualquier momento 
3 entre el 10%  y 30% 
Podría ocurrir en cualquier 
momento 
2 Entre el 3%  y 10% 
Poco probable que ocurra en 
cualquier momento 
1 Entre el 0%  y 3% 
Insignificante: Puede ocurrir en 
circunstancias excepcionales 
 
 Impacto (t) : Hace referencia a la evaluación dada al impacto en tiempo de 
acuerdo con la tabla de impacto y la dimensión del tiempo.  
 Impacto ($): Hace referencia a la evaluación dada al impacto en términos de 
costos, teniendo en cuenta la tabla de impacto y la dimensión de costo.  
 Impacto Alcance Corresponde a la evaluación dada al impacto en términos de 
alcance, teniendo en cuenta la tabla de impacto y la dimensión de alcance.  
 Impacto Calidad Hace referencia a la evaluación dada al impacto en términos 
de calidad, teniendo en calidad.  
Valoración del riesgo 
Probabilidad Impacto (t) Impacto ($) 
Impacto en 
alcance 
Impacto en Calidad 
     
  
 
Tabla 24. Dimensión vs Impacto 







































en un tiempo 




en un tiempo 




a en un 
tiempo de 




a en un 
tiempo 







menor del 5% 
Afecta el 
presupuesto 















































Tratamiento del riesgo 
Tipo de 
respuesta 
Plan de mitigación % avance Responsable Estado actual 
Fecha de cierre 
      
 
 Tipo de respuesta: Hace referencia a la actividad que se debe realizar con el 
riesgo, según los siguientes criterios: 
 Evitar: Hace referencia a lo que se debe eliminar en alcance o tiempo 
para que el riesgo no se materialice.  
  
 Mitigar: Actividad(es) que disminuyen la probabilidad de que se 
materialice el riesgo  
 Transferir: Se define que el riesgo se traslada a un proveedor, o a una 
unidad de negocio  
 Asumir: Se establece que el riesgo al presentarse se asume y no se dará 
respuesta  
 Contener: Se define un plan alterno de actividades para adelantarse a la 
materialización del riesgo  
 Plan de mitigación: Lista de acciones necesarias para mitigar el riesgo. 
 % de avance: Hace referencia a el avance porcentual sobre las actividades 
realizadas 
 Responsable: Nombre(s) de la persona responsable(s) de la ejecución de las 
actividades para contener el riesgo 
 Estado actual: Corresponde al estado en el cual se encuentra el riesgo, según 
los siguientes parámetros: 
 Cerrado: Se establece cuando el riesgo se eliminó.  
 En Mitigación: Riesgo que está en proceso de mitigación  
 En Contención: Riesgo que está en proceso de contención  
 En Observación: Riesgo que está en seguimiento   
 Transferido: Riesgo que fue trasferido  
 Asumido: Riesgo que se materializó y se decidió asumir  
 Fecha de cierre: Corresponde a la fecha en la cual se terminaron las acciones 
de mitigación y por lo cual se cierra la causa. 






























 Proyecto – Código adquisición: Combinación identificador corto del Proyecto, la 
indicación de si se trata de una orden de inversión (OI) o una orden de gasto (OG) 
y el número de identificación del producto o servicio a adquirir  
 Nombre: Identificación clara del producto o servicio a adquirir 
 Especificaciones: Descripción general de las características requeridas para el 
producto o servicio 
 Cantidad: Número de elementos requeridos 
 Criterios de calidad: Condiciones de aceptación establecidas por el Proyecto. 
 Informes de desempeño (requiere Si/No) 
 Supuestos y restricciones: Indicar supuestos o restricciones de la contratación.   
 Tipo de contrato: Precio fijo, Costos reembolsables, Tiempo y materiales,  Con 
incentivo 
9.6.15 Anexo # 22. Matriz de evaluación del involucramiento de los 
interesados 
 
 Área: Ingresar la unidad a la que pertenece el involucrado 
 Nombre: Corresponde al nombre y apellido del involucrado 
 Cargo: Hace referencia al cargo del involucrado 
 
















   
  
   
  
 Nivel de influencia: Corresponde al nivel de influencia que puede llegar a tener 
el involucrado en el proyecto. Se tienen los siguientes criterios: 
 Alto: La persona ejerce gran influencia en el proyecto, o el proyecto 
depende en gran medida de él.  
 Medio: La persona tiene un nivel de influencia moderado en el proyecto.  
 Bajo: La influencia del recurso no es determinante en el proyecto. 
 Rol: Ingresar el rol del interesado dentro del Proyecto 
 Estrategia: Hace referencia a la clasificación en la que catalogan a los 
interesados por nivel de importancia, de acuerdo a la identificación  así: 
 Administrar de cerca: mantener estrechamente informado y hacer partícipe 
de las decisiones claves del proyecto. 
 Mantener satisfecho: Comunicar y dar atención a todas a las solicitudes de 
información. 
 Mantener informado: enviar la información correspondiente de acuerdo con 
la Matriz de comunicaciones 
 Monitorear: hacer seguimiento periódico sobre el estatus de la parte 
interesada, sus inquietudes e incidentes presentados. 
 Nivel de participación actual: Nivel en el que se clasifica a los interesados por 
su participación. Se tienen los siguientes criterios; 
 Desconocedor: corresponde a un involucrado que no tiene conocimiento 
sobre sus actividades dentro del proyecto 
 Resistente: Hace referencia a un involucrado que no acepta el cambio 
fácilmente y manifiesta su oposición frente a nuevas actividades 
implementadas por el proyecto.  
 Partidario; Es aquel usuario que acepta el cambio y está de acuerdo con las 
actividades ocasionadas por el proyecto. 
 Líder: Usuario que conoce y promueve el cambio para lograr la 
implementación del proyecto. 
  
 Nivel de participación deseada: Nivel en el cual el proyecto desea que a los 




9.7.1 Anexo # 23. Kick Off de proyecto 
 
Gráfico 32. Formato Kick Off 
 
Fuente: Elaboración propia 




































































































Funcionario 1                         
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 2   
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 3   
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 4   
           





























































































Funcionario 5                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Subtotal Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Total Personas Asignadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
9.7.3 Anexo # 25. Matriz de problemas 
 
 ID del problema: Número de identificación del problema, debe ser único por 
problema 
 Descripción del problema: Descripción clara y concisa del problema. 
 Prioridad: Identifique la prioridad del problema, siendo Alta, media o baja 
 Estado: Identifique el estado del problema: Nuevo, abierto, pendiente, cerrado o 
diferido 
 Fecha de identificación: Fecha en el cual el problema fue descubierto e 
ingresado en la matriz de problemas 
 Responsable:  Persona responsable del desarrollo de la resolución del 
problema 
 Notas: Inicialmente describe las implicaciones del problema en el proyecto. A 
continuación, utilice para proporcionar un breve estado del problema y actividades 
relacionadas. Todos los comentarios deben ser precedidos por la fecha en que se 
ingresó el comentario o la actividad se llevó a cabo.  
 Fecha de solución: Fecha en el cual el problema fue cerrado o diferido 
 
 













          
  
9.8 Monitoreo y Control 




SOLICITUD DE CAMBIO 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
PARTE I: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA SOLICITUD 
Proyecto: Nombre del proyecto 
Fecha de la solicitud: DD/MM/AAAA 
Código 
Consecutivo correspondiente a la 
solicitud de cambio 
Descripción 
Breve detalle sobre la solicitud de 
cambio a realizar 
SOLICITADO POR:  Nombre de la persona que solicita el cambio 
PRIORIDAD:       ALTA        MEDIA         BAJA  
 
SEÑALAR LA PRIORIDAD DE ATENCION REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DEL 
CAMBIO 
CAMBIO SOLICITADO AL: 
 
ALCANCE    TIEMPO    COSTO 
 
SEÑALAR SI LA SOLICITUD DE CAMBIO IMPACTA ALCANCE, TIEMPO O COSTO O 
SU COMBINACION 
Razón para solicitar el cambio 
Justificar el motivo por el cual el cambio es requerido. 
Beneficios para el negocio 
Indicar los beneficios o ventajas que se obtienen al ejecutar el cambio 
Consecuencias para el negocio de no hacer el cambio 
Referenciar los impactos negativos que puede ocasionar al no ejecutar el 
cambio 
PARTE II. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CAMBIO 
  
Gerente general Nombre del Gerente General 
Requerimiento funcional Indicar el requerimiento que se debe ejecutar para 
atender la solicitud 
Descripción detallada del cambio funcional  
Describir de forma detallada la forma para atender el requisito 
Descripción del impacto funcional 
 IMPACTO EN COSTO: Indicar el valor que ocasiona el desarrollo de la 
solicitud de cambio 
 IMPACTO EN TIEMPO: Indicar el impacto en el cronograma del proyecto 
para atender la solicitud de cambio  
 IMPACTO EN ALCANCE: Indicar el impacto en el alcance del proyecto 
 IMPACTO EN RECURSOS: Indicar si es necesario la asignación de 
nuevos recursos al proyecto para atender la solicitud de cambio 
PARTE III. CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO EN LOS PLANES DEL 
PROYECTO (Alcance, Cronograma, Presupuesto, Recursos) 
Gerente de proyecto Nombre del gerente del proyecto 
CRONOGRAMA:  
 
IMPACTO EN FECHAS FIN DE MACRO TAREAS DESPLAZADAS:   
 
IMPACTO EN FECHA FIN DEL PROYECTO: Indicar la nueva fecha fin del 
Proyecto 
COSTOS:  
Indicar el valor para atender la solicitud de cambio 
 
DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL: Indicar el valor que impacta 




RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS: Indicar los recursos 




REQUERIMIENTOS IMPACTADOS:  
Indicar sobre la modificación en el alcance del proyecto 
PARTE IV. ESTADO ACTUAL Y DISPOSICIÓN FINAL  
Estado actual y última fecha 
El Gerente indica el estado actual de la solicitud de cambio y la última fecha de 
actualización. 
Resultado validación en comité de proyectos y aprobación de solicitudes de 
cambio 
 
RESOLUCION FINAL:  
El gerente establece cual fue la decisión tomada para atender o no la solicitud de 
cambio 
DECISIÓN:           ACEPTADO          RECHAZADO  ANULADO  
FECHA DE DECISIÓN: Indicar la fecha en la que se toma la decisión 
FECHA DE IMPLANTACIÓN: Indicar la fecha en la que se implementa el cambio 
ANOTACIONES ADICIONALES: 
 
9.8.2 Anexo # 27. Aceptación de entregables 
 
ACTA DE ACEPTACION DE ENTREGABLES 
 Proyecto: 
  
Acta No. XXX 









Fecha aprobación:  
 
 Código de Acciones 
A Aprobado tal como se encuentra  
(No se requiere revisiones adicionales) 
X  Cancelado (La revisión deberá ser          
Re-calendarizada) 
C Aprobado con alcance pendiente (Debe anexarse 
los comentarios de los pendientes) 
M   Escalado al siguiente nivel 
(revisiones adicionales por el 
siguiente nivel de aprobación son 
necesarias) 
N No Aprobado (Se requiere revisiones adicionales)   
 
Mediante la presente acta se da por aceptado el producto xxx, de acuerdo con el 




FIRMA DE ACEPTACIÓN: 
NOMBRE ROL FIRMA FECHA 
    
 
9.8.3 Anexo # 28. Matriz de desempeño de proyecto 
 
 















































 DP (Desempeño proyecto):  Salud del proyecto teniendo en cuenta los 
indicadores de desempeño de costos y cronograma 
 No. Re planificaciones: Numero de re planificaciones en el proyecto.  
 Etapa: Etapa del ciclo de vida del proyecto 
























Inicio                     
                 
-    
                      
                 
-    
Planeación                     
                 
-    
                      
                 
-    
Ejecución                     
                 
-    
                      
                 
-    
Seguimiento 
y Control 
                    
                 
-    
                      
                 
-    
Cierre                     
                 
-    
                      
                 
-    
 
Temas a escalar por semana  
 
 
 Trabajo previsto: Número de horas planificada para cada actividad.  
 Estado: Porcentaje completado de la actividad.  
 Indicador de estado: Representación gráfica del cumplimiento de la actividad.  
  
 
9.8.5 Anexo # 30. Matriz de desvíos 
 
 
MATRIZ DE DESVÍOS 













   
 
      
 
 Estado:  
 Atrasado: Momento en el que se registra la actividad con desviación 
 En tiempo: Momento en el que el desvío es controlado y se ha recuperado 
  % Avance esperado: Corresponde al porcentaje de avance que se esperaba 
que tuviese la actividad a la fecha en que se produce o ingresa el desvío 
 % Avance real: Corresponde al porcentaje de avance real de la actividad que 
presenta desvío. 
 Fecha fin proyectada: Corresponde a la fecha estimada de fin  de la actividad 
de acuerdo al avance del proyecto  





9.9.1 Anexo # 31. Encuesta de calidad 
 
 
ENCUESTA CALIDAD DE LA ENTREGA DE LOS 
PROYECTOS 
 
Es nuestro interés mejorar cada día más la calidad de nuestros proyectos. Le 
agradecemos responder con toda sinceridad. Califique en una escala de 1 a 5 
  
cada uno de los aspectos que se mencionan a continuación, señalando su 
elección con una equis. 
 
 
Pre – factibilidad  
Comentarios 
Comprensión de la problemática o 
iniciativa 
1 2 3 4 5 
Prioridad otorgada a la iniciativa 1 2 3 4 5 
Comprensión de la problemática o 
iniciativa 
1 2 3 4 5 
Identificación de impactos (comercial, 
operativo, tecnológico, legal,….) 
1 2 3 4 5 






Identificación de actividades 1 2 3 4 5 
Estimación del Presupuesto 1 2 3 4 5 
Definición de recursos 1 2 3 4 5 




Coordinación de recursos 1 2 3 4 5 
Supervisión de actividades 1 2 3 4 5 




Cumplimiento de expectativas 1 2 3 4 5 
  
  
Calidad de la entrega 1 2 3 4 5 
Cubrimiento de todas las variables 1 2 3 4 5 
  
Entrega y estabilización 
Comentarios 
Atención de incidencias 1 2 3 4 5 
Oportunidad y efectividad de la 
respuesta 
1 2 3 4 5 
Transferencia de conocimiento 1 2 3 4 5 
 
Sistema de calificación: 
- Promedio de las calificaciones de cada una de las variables calificadas 
- Multiplicación de la calificación promedio por el peso de cada variable 
- Suma del resultado obtenido 
 
Peso de las variables: 
Para usuarios 
internos 
Para usuarios Externos 
(solo se califican las 
variables marcadas con 
verde) 
Pre – factibilidad  15% 20% 
Planeación 20% 0% 
Ejecución 20% 10% 












9.10 Implementación PMO 
 




MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del Proyecto: Miguel 
Ángel Fernández 
















































Retroalimentación del proceso de planeación de los 
















Discriminación de las causas reales y potenciales de 
las desviaciones en los proyectos 













Identificación de los factores que generan 


















Identificación de oportunidades de mejora para la 
gestión de proyectos 















MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del Proyecto: Miguel 
Ángel Fernández 





































Estructuración de estrategias y planes de acción para 

































































MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del Proyecto: Miguel 
Ángel Fernández 





































Grado de efectividad en el logro de los objetivos de 
los proyectos 













Determinación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de la compañía 


































Desarrollar una metodología para la gestión de proyectos de 
acuerdo con las mejore prácticas existentes aplicables a los 





































MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del Proyecto: Miguel 
Ángel Fernández 





































Definición del presupuesto requerido para la 
implementación de la Estrategia 











Definición del cronograma requerido para la implementación 
de la Estrategia 















Elaboración de prueba piloto con un proyecto de la 
organización 















Se requiere el licenciamiento de Project y paquete de 








































Se debe capacitar al personal que hace parte del 
equipo de los proyectos en el diseño metodológico 
















MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 
Gerente del Proyecto: Miguel 
Ángel Fernández 





















































Responsable Días Días 






















Analista Funcional de 
Proyectos; Líder de 
Procesos y Riesgos; 
Miguel Fernández; 
Fernando Bautista; Líder 














Responsable Días Días 











Analista Funcional de 
Proyectos; Fernando 
Bautista; Líder de 
Procesos y Riesgos; 
Miguel Fernández; 
Directora Administrativa; 



















































































Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
Funcional de Proyectos; 















Responsable Días Días 










Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 






























de la DOFA 























de las PMO 




































al de la 





















Responsable Días Días 




de costos de 
los recursos 



























aplicar en la 
organización 






Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
Funcional de Proyectos; 
Gerente de Operaciones; 
Gestor Documental; 
Directora Financiera; 

















Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 




s para la 
gestión 






Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
Funcional de Proyectos 
25 
Definición 
de ciclo de 
vida de los 
proyectos 






Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 














Responsable Días Días 




















Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
























Líder de gestión al 
cambio; Directora 
Administrativa; Fernando 














Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
Funcional de Proyectos; 
Directora Administrativa; 
Fernando Bautista; 

















Responsable Días Días 












Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 




















Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
Funcional de Proyectos; 
Directora 
Administrativa[25%];Fern












o de la 
metodología 




Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 











Líder de Procesos y 
Riesgos; Analista 
























Responsable Días Días 
TO TM TP TO TM TP TO TM TP 








9.10.4 Anexo # 35 Control de Presupuesto 
 
 
CONTROL DE PRESUPUESTO 









Equipos y Licencias 
$ 4.300.000 
 
$ % $ % 
































$ % $ % 
  
 






PLAN DE RECURSO HUMANO 
Nombre del  
proyecto: 
Implementación de la oficina de gestión de proyectos 
para FRC Ingeniería S.A.S 




























































Amplio conocimiento de las 



























































































20,8 34,3 0,0 68,0 

















46,2 107,5 151,4 99,3 


















140,8 160,0 168,0 112,1 
















4,4 0,0 0,0 25,4 
  










































Presentar los avances 





Hay que buscar 
alternativas para que 


























































Contexto del proyecto, 
resultados de las fases 
anteriores, 
presentación especifica 
de la fase, alcance, 
objetivos, cronograma, 
criterios de éxito, 






































de alto nivel tomadas y 
las que están 
pendientes por tomar 
 
Escalar los temas que 
no se hayan podido 
resolver por el equipo 
de proyecto 
Presentación de 





































































de la fase 
Informe con las 





Presentar ante los 



































Generar un informe del 
estado del proyecto, 
indicadores de 
desempeño, estado de 
los entregables, 
riesgos, problemas, 







































Generar un informe del 
estado del proyecto, 
indicadores de 
desempeño, estado de 
los entregables, 




































































Generar un informe del 
estado del proyecto, 
indicadores de 
desempeño, estado de 
los entregables, 





































Establecer la línea 





































Establecer la línea 






























Establecer la línea 



























































































cómo se va 
ejecutar el 
proyecto 





































































Dar a conocer las 
finalización del 
proyecto e iniciar a 





















































































































































Dar a conocer a los 
participantes de las 
capacitaciones lo 




























































conocimiento de los 
funcionarios y 










































































































Demoras en la 
ejecución de 
las etapas del 
proyecto y en 











































































































































































































































Lista de referencias 
Acevedo, J. C. (11 de Agosto de 2011). Control Estadistico. Obtenido de 
http://jairocaballero.blogspot.com.co/2011/08/metodo-6m-o-analisis-de-dispersion.html 
Ariza, D. (2018). Métodología para Diagnóstico. Bogotá. 
Carrascal, F. A. (31 de 05 de 2012). Obtenido de CATEDRA OPM3: 
http://catedraopm3.blogspot.com.co/2012/05/opm3-alcanzar-la-estrategia.html 
  
CHACON, G. G. (26 de 05 de 2005). SCIELO. Obtenido de HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
RESISTENCIA AL CAMBIO DURANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS MAYORES: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000300003 




Domingo, A. (2005). Gestión de proyectos, identificación Formulacion y evaluación social y ambiental. Bogotá: MM 
Editores. 
EMIS Benchmark. (27 de 09 de 2017). EMIS Benchmark. Obtenido de https://www.emis.com/benchmark 
formulaproyectosurbanospmipe. (18 de 03 de 2012). formulaproyectosurbanospmipe. Obtenido de 
https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/03/18/introduccion-a-la-gerencia-de-proyectos-
bajo-el-enfoque-de-la-guia-del-pmbok-sesion-n-6-12-03-2012-2da-parte/ 
FRC IngenierÍa S.A.S. (2016). Obtenido de http://frcingenieria.com/about-us/ 
García, D. (20 de Junio de 2016). EALDE Business School. Obtenido de http://www.ealde.es/las-funciones-una-
oficina-gestion-proyectos/ 
García, O. (11 de febrero de 2015). Proyectum. Obtenido de 5 grupos de procesos y 9 áreas de conocimiento + 1: 
http://www.proyectum.lat/2015/02/11/5-grupos-de-proceso-y-9-areas-de-conocimiento-1/ 




International Project Management Association IPMA. (2015). Obtenido de http://www.ipma.world/about/ 
Liendo, A. C. (2013). Project - Tool. Obtenido de https://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-
de-proyectos/opm3/ 
Lopez, E. (20 de 12 de 2014). Escuela de Organización Industrial. Obtenido de PRINCE2 – Otra metodología para la 
gestión de proyectos.: http://www.eoi.es/blogs/mcalidadon/2014/12/20/prince2-otra-metodologia-para-la-
gestion-de-proyectos/ 
Management, A. f. (2017). APM. Obtenido de https://www.apm.org.uk/about-us/ 
Martinez, A. L., & Martinez Vega, D. (2009). Datum Corporation. Obtenido de 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3178/T11.09%20L959d.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Montero, G. (16 de Mayo de 2012). ideas sencillas para la gestión . Obtenido de 
http://www.ideassencillas.com/2012/05/la-historia-de-la-gestion-de-proyectos.html 
OBS BUSINESS SCHOOL. (s.f.). Obtenido de Los beneficios de una Oficina de Gestión de Proyectos: 
http://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/project-management/los-beneficios-de-una-oficina-de-gestion-
de-proyectos 
Pérez, Á. N. (s.f.). Wolf Project. Recuperado el 11 de 2018, de Los 10 principios para gestionar proyectos: 
obligatorios: https://wolfproject.es/los-10-principios-para-gestionar-proyectos-obligatorios/ 
PM Solution. (2012). The State of the PMO 2012. Obtenido de 
http://www.pmsolutions.com/audio/State_of_the_PMO_2012_Research_Report.pdf 
PPMC Consultores Internacionales Ltda. (s.f.). PPMC Consultores Internacionales Ltda. Recuperado el 11 de 2018, 
de Herramienta OPM3: http://ppmci.com/projectmanagement/226/herramienta-opm3.html 
Price2. (2017). Price2.com. Obtenido de https://www.prince2.com/usa/what-is-prince2 
  
Project Management Institute. (2004). Project Management Body of Knowledge PMBOK. 
Project Management Institute PMI. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 
Sanz, R. (2014). Obtenido de Master Project Online Blog: http://www.uv-mdap.com/blog/que-es-una-pmo/ 
 
  
